

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**από το πρακτικό της 7/2020 τακτικής συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη σήμερα 23 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.3743/19-3-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με πέντε (5) παρόντα μέλη και τρία (3) απόντα, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος) (τακτικό μέλος)	1.Αθανασιάδης Θεόδωρος Δήμαρχος(τακ. μέλος)
2. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος- (τακτικό μέλος)	2. Σαρίδης Άλκης Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)
3.Κιλατζίδης Ελευθέριος (αναπληρ.μέλος)	3. Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)
4. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος) ( τακτικό μέλος)	
5. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	
	Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

**Αριθ.Απόφ. 76/2020**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού παράτασης σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΓΙΤΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “INTEGRA\_TOUR”**

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε σύμφωνα με την περ.η΄ της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η οποία τροποποιήθηκε με την παρ.9<sup>α</sup> του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.»

Με βάση τα ανωτέρω προσκόμισε την από 17-3-2020 εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

**ΘΕΜΑ: “Έγκριση ή μη των πρακτικών παράτασης των υποέργων του έργου με τίτλο «Integrated Tourism Approach for the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, GR και ακρωνύμιο “INTEGRA\_TOUR”**

Λόγω της από 13/03/2020 έγκρισης της συνολικής διάρκειας του έργου με ακρωνύμιο “INTEGRA\_TOUR” από την Κοινή Γραμματεία του Interreg προς τον Επικεφαλή Εταίρο του έργου κατά 6 επιπλέον μήνες (μέχρι 30/09/2020), σας επισυνάπτουμε τα πρακτικά παράτασης για τα εξής υποέργα και παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασής τους:

- 1) «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “INTEGRA\_TOUR”»

- 2) «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "INTEGRA TOUR"»
- 3) «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "INTEGRA TOUR"»
- 4) «**ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΓΙΤΗ**» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "INTEGRA TOUR"

Στη συνέχεια προσκόμισε το **Πρακτικό Παράτασης Σύμβασης** για την υπηρεσία με τίτλο «**ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΓΙΤΗ**» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "INTEGRA TOUR" το οποίο αναφέρει τα εξής:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, την 17/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στην Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ως αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 261/2019 (ΑΔΑ: 68ΚΘΩΞΖ-ΩΦ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να αποφασίσει για την παράταση της σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και του αναδόχου «ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ» για την υπηρεσία «Συμβουλευτική υποστήριξη και μουσειολογική επιμέλεια υλοποίησης της έκθεσης στο παλαιοντολογικό πάρκο Αγγίτη» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο "INTEGRA TOUR"»

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν τα μέλη της επιτροπής και με σειρά ήταν τα εξής:

Α. Ήλτσου Μαρία Β. Παπαδόπουλος Θεόφιλος Γ. Καραγιαννίδης Αναστάσιος

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

- Τον Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τις παραγράφους 1ζ και 1δ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» και το άρθρο 132 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Την υπ' αρ. 148/2017 (ΑΔΑ: Ω1ΙΝΩΞΖ-ΩΞΝ) Α.Δ.Σ με θέμα "ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Integrated Tourism Approach For the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr – INTEGRA TOUR" ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020)", ο Δήμος Προσοτσάνης αποδέχτηκε την εγκριτική πράξη συμμετοχής του στο έργο "INTEGRA TOUR".
- Το έγγραφο του "INTEGRA TOUR": "Application Form" (Σεπτέμβριος 2017)
- Το έγγραφο του "INTEGRA TOUR": "Partnership Agreement" (Ιούλιος 2017)
- Το έγγραφο του "INTEGRA TOUR": "Subsidy Contract" (Αύγουστος 2017)
- Την υπ' αρ. 401/2018 (ΑΔΑΜ: 18ΑWRD003782518 2018-10-03) απόφαση Δημάρχου, με την οποία ανατέθηκε η αναφερόμενη υπηρεσία στον «ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΘΩΜΑΣ» αντί του ποσού των 24.676,00 € (με 24% Φ.Π.Α.).
- Την με αρ. πρωτ. 8652/03-10-2018 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 18ΣΥΜV003785060 2018-10-04) «Συμβουλευτική υποστήριξη και μουσειολογική επιμέλεια υλοποίησης της έκθεσης στο παλαιοντολογικό πάρκο Αγγίτη» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach for the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, GR" και ακρωνύμιο "INTEGRA TOUR"»
- Την από 27/06/2019 έγκριση της συνολικής διάρκειας του έργου με ακρωνύμιο "INTEGRA TOUR"» από την Κοινή Γραμματεία του Interreg προς τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου κατά 7 μήνες (μέχρι 31/03/2020)
- Την υπ' αρ. 165/2019 (ΑΔΑ: ΨΡ1ΖΩΞΖ-ΟΓ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> χρονική παράταση της υπηρεσίας έως 31/03/2020
- Την από 13/03/2020 έγκριση της συνολικής διάρκειας του έργου με ακρωνύμιο "INTEGRA TOUR"» από την Κοινή Γραμματεία του Interreg προς τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου κατά 6 επιπλέον μήνες (μέχρι 30/09/2020)

- Την υπ' αρ. 3702/17-03-2020 Δήμου Προσοτσάνης αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας της υπηρεσίας κατά 6 επιπλέον μήνες μέχρι τις 30/09/2020, οπότε και ολοκληρώνεται το έργο

Και επειδή:

Με την υπ' αρ. 3702/17-03-2020 αίτηση παράτασης ο ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ αιτείται την παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασής του με το Δήμο Προσοτσάνης μέχρι τις 30/09/2020, λόγω της παράτασης της συνολικής διάρκειας υλοποίησης του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο "INTEGRA\_TOUR" μέχρι τις 30/09/2020, η οποία εγκρίθηκε στις 13/03/2020 με ηλεκτρονική επιστολή από την Κοινή Γραμματεία του Interreg προς τον Επικεφαλή Εταίρο του έργου, Δήμο Τσεπελάρε.

Μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:**

Την έγκριση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συμβουλευτική υποστήριξη και μουσειολογική επιμέλεια υλοποίησης της έκθεσης στο παλαιοντολογικό πάρκο Αγγίτη» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο "INTEGRA\_TOUR" του αναδόχου ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ μέχρι τις 30/09/2020, οπότε και ολοκληρώνεται το έργο, χωρίς να αλλάξει το συνολικό συμβατικό ποσό σύμφωνα και με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 βάσει του οποίου η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ** έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 132 του Ν.4412/2016
2. Το Πρακτικό του διαγωνισμού
3. του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 και την παρ.9<sup>α</sup> του άρθρου 10 του Ν.4625/2019

Μετά από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το πρακτικό Παράτασης Σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Συμβουλευτική υποστήριξη και μουσειολογική επιμέλεια υλοποίησης της έκθεσης στο παλαιοντολογικό πάρκο Αγγίτη» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο "INTEGRA\_TOUR" του αναδόχου ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ μέχρι τις 30/09/2020 οπότε και ολοκληρώνεται το έργο, χωρίς να αλλάξει το συνολικό συμβατικό ποσό

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 76/2020**

Γ'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Ο Δήμαρχος**

Ως πρόεδρος της ΟΕ

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ**