



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 19^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10^η Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 17073/04-08-2023 πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος κα Ζιαμπάρη Αικατερίνη, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 20 κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος ΔΣ)	1	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
2	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ		
3	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
4	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
5	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
6	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
7	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		
8	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
9	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
10	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
11	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	2	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
12	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	3	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
13	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	4	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	5	ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
15	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	6	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
16	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	7	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
17	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)	8	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ανεξάρτητος)	9	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
19	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Ανεξάρτητος)	10	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
20	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης - Γραμματέας Δ.Σ.)	11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	12	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
1	ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ	13	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)	14	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
3	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	15	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
4	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	16	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
5	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	17	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
6	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ		
7	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ (Ανεξάρτητος)		

Θέμα: Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Βελτίωση δασικού δρόμου Πύργου – Άγιοι Πάντες περιοχής Δήμου Προσοτσάνης».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την αριθ. πρωτ. 16149/25-07-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «**Βελτίωση δασικού δρόμου Πύργου – Άγιοι Πάντες περιοχής Δήμου Προσοτσάνης**», η οποία έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Που συνοδεύει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πινάκα Εργασιών

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Η πίστωση προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ (ΚΑ 30/7333.03) & ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑ 30/7333.04)
2. Προϋπολογισμός μελέτης : 300.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
3. Δημοπράτηση : 27/10/2020, μέση τεκμαρτή έκπτωση της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 28,00%.
4. Έγκριση 2^{ου} πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού: 7/2021 αρ. απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην μειοδότη εταιρία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ε..
5. Ιδιωτικό συμφωνητικό : αρ. πρωτ. 1399/12-02-2021
6. Ποσόν σύμβασης : 174.193,54€ χωρίς ΦΠΑ, και 215.999,99€ με ΦΠΑ.
7. Ημερομηνία Περαιώσης : 12-11-2021
8. Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ : αριθμός απόφασης Ο.Ε. Δήμου Προσοτσάνης 115/26-04-2021
9. Ποσόν 1^{ου} ΑΠΕ : 174.159,34€ χωρίς ΦΠΑ – 215.957,58€ με ΦΠΑ.
10. Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ : αριθμός απόφασης Ο.Ε. Δήμου Προσοτσάνης 124/26-04-2022
11. Ποσόν 1^{ου} ΑΠΕ : 172.211,98€ χωρίς ΦΠΑ – 213.542,86€ με ΦΠΑ.

Με τον παρόντα 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα:

1. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου όπως δηλώνεται με το εγκεκριμένο ΤΔΕ και ΤΔΥ
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτικά στοιχεία της.
3. Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντολογικούς όρους.

B. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών **συντάσσεται για να καλύψει την δαπάνη για το επιπλέον κόστος της Αναθεώρησης.**

Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές που προκαλούνται με τον 3^ο Α.Π.Ε. ανά ομάδα εργασιών, είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αύξηση των κονδυλίων:

- Α.Τ./1.01 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες
- Ν.Τ.1^ο/1 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4
- Ν.Τ.1^ο/2 Κατασκευή επιχωμάτων.
- Ν.Τ.1^ο/3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών.
- Ν.Τ.1^ο/4 Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος βραχώδες.

Μείωση των κονδυλίων:

Καμία μεταβολή ποσοτήτων εργασιών.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 3^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 18.224,06€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 12.082,46€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Β : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

Καμία μεταβολή ποσοτήτων εργασιών.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 3ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 26.049,60€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 4.276,80€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Γ : ΤΕΧΝΙΚΑ

Καμία μεταβολή ποσοτήτων εργασιών.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 3^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 573,52 (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση 2.146,28€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**Μείωση των κονδυλίων:**

Καμία μεταβολή ποσοτήτων εργασιών.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 3^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 98.745,20€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 1.977,20€ ως προς την σύμβαση.

Το συνολικό κόστος του παρόντος ΑΠΕ ανέρχεται σε 213.637.67€ αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2ος ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΟΝΟΜΕΝΟΣ 3 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	128.359.80	145.931,66	145.931,66
ΓΕ & ΟΕ 18%	23.104.76	26.267,70	26.267,70
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%	151.464.56	172.199,36	172.199,36
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	22.719.68	3,32	3,32
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	174.184.24	172.202,68	172.202,68
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	9.30	9,30	13.181,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	174.193.54	172.211,98	185.384,18
Φ.Π.Α. 24%	41.806.45	41.330,88	44.492,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	215.999.99	213.542,86	229.876,38

Επισημαίνουμε ότι επειδή κάμουμε δεν χρήση των επί έλασσον δαπανών απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3β του Ν 4412/2016.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 3,32 € δηλαδή είναι μειωμένο κατά 22.716,36 € και της αναθεώρησης αυξάνεται κατά το ποσό των 13.172,20.

Φ.Π.Α.

Το κονδύλι του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 44.492,20€ δηλαδή είναι αυξημένο κατά 2.685,75€.

ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο πάρων Α.Π.Ε. είναι **αυξητικός** σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 13.876,39€.»

Ο κ. Χατζηκυριακίδης Σαράντης πήρε το λόγο και ανέφερε τα εξής: «Ψηφίζω θετικά με την παρατήρηση ότι οι αναθεωρήσεις δεν μπαίνουν στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, μόνο οι εργασίες μπαίνουν.»

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών απάντησε ότι η Διευθύντρια της τεχνικής υπηρεσίας ρωτήθηκε και απάντησε ότι η εισήγηση είναι σωστή.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Βελτίωση δασικού δρόμου Πύργου – Άγιοι Πάντες περιοχής Δήμου Προσοτσάνης», της αναδόχου εταιρείας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ε., για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 169/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	---------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

