



### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 19<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10<sup>η</sup> Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 17073/04-08-2023 πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος κα Ζιαμπάρη Αικατερίνη, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 20 κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος ΔΣ)	1	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
2	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ		
3	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
4	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
5	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
6	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
7	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		
8	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
9	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
10	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
11	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	2	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
12	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	3	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
13	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	4	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	5	ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
15	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	6	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
16	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	7	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
17	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)	8	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ανεξάρτητος)	9	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
19	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Ανεξάρτητος)	10	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
20	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης - Γραμματέας Δ.Σ.)	11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	12	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
1	ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ	13	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)	14	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
3	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	15	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
4	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	16	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
5	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	17	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
6	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ		
7	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ (Ανεξάρτητος)		

## Αριθμός Απόφασης 170/2023

**Θέμα: Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανακατασκευή Οδικής Σύνδεσης Τ.Κ. Φωτολίβους - Σιταγρών».**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την αριθ. πρωτ. 16150/25-07-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή Οδικής Σύνδεσης Τ.Κ. Φωτολίβους - Σιταγρών», η οποία έχει ως εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
(που συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ)

**Α. ΓΕΝΙΚΑ**

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδ. Έργου 2020ΕΠ03100001) με ΚΑ 64/7341.01
2. Προϋπολογισμός μελέτης : 449.571,11€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
3. Δημοπράτηση : 05-10-2020, μέση τεκμαρτή έκπτωση της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ 55,32%.
4. Έγκριση 2<sup>ου</sup> πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού: 313/2020 αρ. απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην μειοδότηρια εταιρία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ.
5. Ιδιωτικό συμφωνητικό : αρ. πρωτ. 727/26-01-2021
6. Ποσόν σύμβασης : 162.000,34€ χωρίς ΦΠΑ, και 200.880,42€ με ΦΠΑ.
7. Ημερομηνία Περαιώσης : 26-10-2021

**Με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα:**

1. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου όπως δηλώνεται με το εγκεκριμένο ΤΔΕ και ΤΔΥ.
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτικά στοιχεία της.
3. Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντολογικούς όρους.

**Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ 2<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει

**α) την ανάγκη πληρωμής της αναθεώρησης που προκύπτει με τους μέχρι τώρα συντελεστές αναθεώρησης.**

Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές που προκαλούνται με τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ανά ομάδα εργασιών, είναι οι εξής:

**1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Καμία μεταβολή των κονδυλίων.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 21.208,90 Ευρώ ( μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 6.809,28€ ως προς την σύμβαση.

**2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ**

Καμία μεταβολή των κονδυλίων.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 11.365,31 Ευρώ ( μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση κατά 2.013,24€ ως προς την σύμβαση.

**3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**

Καμία μεταβολή των κονδυλίων.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 103.840,22 Ευρώ ( μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13.034,28€ ως προς την σύμβαση.

**4. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Καμία μεταβολή των κονδυλίων.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσο των 797,12 Ευρώ ( μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε) χωρίς να παρουσιάζει αύξηση ή μείωση ως προς την σύμβαση.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	<b>119.381,24</b>	<b>137.211,54</b>
ΓΕ & ΟΕ	<b>21.488,62</b>	<b>24.698,08</b>

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	140.869,86	ΑΔΑ: 96198953-ΟΙΥ 06198953
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	21.130,48	90,71
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	162.000,34	162.00,34
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0,00	4.481,53
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	162.000,34	162.000,34
Φ.Π.Α. 24%	38.880,08	39.955,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	200.880,42	206.437,52

Επισημαίνουμε ότι επειδή δεν κάνουμε χρήση των επί έλασσον δαπανών δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3.β.εε του Ν 4412/2016.

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ<10,00%**

**ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ**

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 90,71€ δηλαδή είναι μειωμένο κατά 21.039,77€ και της αναθεώρησης αυξάνεται κατά 4.481,53€.

**Φ.Π.Α.**

Το κονδύλι του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 39.955,65€ δηλαδή είναι αυξημένο κατά 1.075,57€.

**ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Ο παρών Α.Π.Ε. είναι **αυξημένος** σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 5.557,10.»

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**Ανακατασκευή Οδικής Σύνδεσης Τ.Κ. Φωτολίβους - Σιταγρών**», της αναδόχου εταιρείας «**ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ**», για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύουν.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 170/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
-------------------	---------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**

