

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 4/2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 19 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 3102/15-2-2024 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος(Αντιδ-τακτ.μέλος)
2.Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτ.μέλος)	2. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτ.μέλος)
3. Ουρούμης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος-τακτ.μέλος)	
4. Κιλατζίδης Ελευθέριος (Αντιδήμαρχος-τακτ.μέλος)	
5. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτ. μέλος)	

Ο κ.Κιλατζίδης εισήλθε στην αίθουσα της συνεδρίασης πριν τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ.Απόφ: 48/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο στην παρ. 2 περ.β', η δημοτική επιτροπή, πλέον των άλλων, ασκεί και την εξής αρμοδιότητα: ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Στη συνέχεια προσκόμισε στα μέλη και την αριθ.πρωτ.2306/5-2-2024 εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, για την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στέλνοντας συνημμένα και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τον ΑΠΕ:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα:

- 1.την αιτιολογική έκθεση, τον 4^ο ΑΠΕ, Επιμέτρηση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
 - 2.το από 21-12-2023 πρακτικό του τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων έργων
 - 3.την υπ'αριθ.605/1-2-2023 διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔΕΠ ΑΜΑ-ΘΡΑ
- Και παρακαλούμε για την έγκρισή του

Σημειώνεται ότι στην αιτιολογική έκθεση μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα παρακάτω:

6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 4ο^υ Α.Π.Ε.

Υστέρα από τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης και της 1ης επουσιώδους τροποποίησης σύμβασης τα οποία συντάχθηκαν για να τακτοποιήσουν την αύξηση-μείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις προμετρήσεις και τις επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών, κάνοντας χρήση των απροβλέπτων και των επί ελασσον δαπανών, τις νέες τιμές που κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου καθώς και την αύξηση του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Με τον παρόντα 4^ο Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης, η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των **3.367.286,86 €**, εκ των οποίων το ποσό των **2.760.768,75 €** αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των **36.518,11 €** αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων (εκ των οποίων τα 11,86€ αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες του έργου) και το ποσό των **570.000,00 €** αφορά τη δαπάνη αναθεωρήσεων.

Η δαπάνη της 1^{ης} Επουσιώδους τροποποίησης σύμβασης κλείνει στο ποσό **141.313,25€** εκ των οποίων το ποσό των **111.641,95€** αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των **16.746,29€** αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων και το ποσό των **12.925,00€** αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων. Σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη εργασιών η 1^η Επουσιώδους Τροποποίηση Σύμβαση ανέρχεται σε ποσοστό $(128.388,25\text{€}/2.815.438,09\text{€}) = 4,56\%$.

Με τον 4ο παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και την 1^η Επουσιώδους Τροποποίηση Σύμβαση η δαπάνη του έργου κλείνει στο ποσό **3.508.600,11€** εκ των οποίων το ποσό των **2.872.410,71€** αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των **53.264,40€** αφορά την δαπάνη απροβλέπτων (εκ των οποίων τα 11,86€ αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες του έργου αρχικής σύμβασης, τα 36.506,25€ αφορούν τις μη επιλέξιμες δαπάνες του έργου και τα 16.746,29€ αφορούν την 1η Επουσιώδους Τροποποίηση Σύμβαση εργασιών) και το ποσό των **582.925,00 €** αφορά τη δαπάνη αναθεωρήσεων.

Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 4ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης **προ αναθεωρήσεων** κλείνει σε ισοζύγιο.

Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 4ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης **μετά αναθεωρήσεων** κλείνει με αύξηση κατά 484.222,34€.

Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 4ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης και η 1^η Επουσιώδους Τροποποίηση Σύμβαση μετά αναθεωρήσεων κλείνει με αύξηση κατά **625.535,59€**.

Επίσης στην αιτιολογική έκθεση περιλαμβάνεται και ο παρακάτω επεξηγηματικός πίνακας:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		1 ^Η ΕΠΟΥΣΙΩΔΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		2.074.751,72		94.611,83	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 111.641,95 € ή ποσοστό 4,56%
Προστίθεται Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%	373.455,31		17.030,13		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		2.448.207,03		111.641,95	
Προστίθενται Απρόβλεπτα 15%*ΣΔΕ	367.231,05		16.746,29		
ΣΥΝΟΛΟ Π1		2.815.438,09		128.388,25	
Απολογιστικά με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%	0,00		0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Π2		2.815.438,09		128.388,25	
Αναθεώρηση	67.626,43		12.925,00		
ΣΥΝΟΛΟ Π3		2.883.064,51		141.313,25	
Προστίθεται Φ.Π.Α 24%.	0,00		0,00		Υπέρβαση της συνολικής εγκεκριμένης δαπάνης κατά 141.313,25 ή ποσοστό 4,90%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ Π4		2.883.064,51		141.313,25	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ				3.024.377,76€	

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Την ανωτέρω εισήγηση
 - Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 - Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 74^Α του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν
- Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα αρχικής σύμβασης και 1^{ης} Επουσιώδους Τροποποίηση Σύμβασης, μετά αναθεωρήσεων, του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» , του αναδόχου οικονομικού φορέα «Ι.ΤΑΪΡΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε» , για τους λόγους που αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2024

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ