

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 49/2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 10 Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.15 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 19255/6-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμ. τακτ. μέλος)
2. Ουρούμης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος-τακτ. μέλος)	2. Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτ. μέλος)
3. Κιλατζίδης Ελευθέριος (Αντιδήμαρχ. τακτ. μέλος)	3. Ηλιάδης Μιχαήλ (Αντιπρόεδρος- τακτ. μέλος)
4. Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχ. αναπλ. μέλος)	4. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτ. μέλος)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΝΕΙΣ	18 ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ.: 316/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την περ.σ' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει η Οικονομική Επιτροπή» Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Σύμφωνα με την περ. ζ) του ίδιου άρθρου, ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή

Στη συνέχεια προσκόμισε την αριθ. πρωτ. **18979/3-12-2024** εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στέλνοντας συνημμένα και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τον ΑΠΕ και στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ & την 1η ΣΣ)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.
- Προϋπολογισμός μελέτης :300.000,00 € με Φ.Π.Α.
- Μέση Έκπτωση : 32,79%
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού: αριθμός απόφασης 195/2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης.
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό: αριθμ. Πρωτ.6689/09-04-2024.
- Ποσόν Σύμβασης :162.607,06 € χωρίς Φ.Π.Α και 201.632,75 € με Φ.Π.Α.
- Ημερομηνία Περαιώσεως : 8/12/2024.

Με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα:

1. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου.
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της.

2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ του 1^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ της 1^{ης} ΣΣ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει:

α) μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τακτοποιώντας προ μετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων και

β) τις νέες ανάγκες που προκύπτουν σε σχέση με την επιτόπου εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης.

Η 1^η ΣΣ συντάσσεται γιατί κατά την διάρκεια των εργασιών εντοπίστηκε κακής ποιότητας υπέδαφος, το οποίο έχρηζε εξυγίανσης με υλικά οδοστρωσίας. Επίσης, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών της καλοκαιρινής περιόδου που προηγήθηκε (ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες σε καθημερινή βάση) αλλά και λόγω των μεγάλων διερχόμενων φορτιών από την τοποθεσία του έργου, καθώς οι συγκεκριμένοι δρόμοι εξυπηρετούν την ευρύτερη βιομηχανική περιοχή, στο υφιστάμενο οδόστρωμα προκλήθηκαν έντονες αλλοιώσεις της τελικής επιφάνειας οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν με διάστρωση σημαντικής ποσότητας ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους και συνεπώς και επάλειψης ασφαλικής συγκολλητικής στρώσης.

Επισημαίνεται ότι με τις μεταβολές ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που ζητούνται δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του έργου.

Η δαπάνη των νέων εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 11.436,32Ευρώ καλύφθηκε πλήρως από το κονδύλιο των απροβλέπτων κι έχει συνταχθεί 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Συγκεκριμένα προέκυψε αύξηση ποσοτήτων στις ομάδες: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ και ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές που προκαλούνται με τον 1ο Α.Π.Ε. ανά ομάδα εργασιών, είναι οι εξής:

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η δαπάνη αυτής της ομάδας με τον 1ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 22.084,35Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2171,03 Ευρώ ως προς την σύμβαση συμπεριλαμβανομένων των ΝΤ1 (Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών), ΝΤ2(Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20), ΝΤ3 (Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα) και ΝΤ5 (Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m)

2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Η δαπάνη αυτής της ομάδας με τον 1ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 106.364,34Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15201,59 Ευρώ ως προς την σύμβαση συμπεριλαμβανομένης της νέας τιμής ΝΤ4 (Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη).

1^ο ΠΚΤΜΝΕ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 1^οΥ ΑΠΕ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	A.T.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗΜΟΝ ΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
	1.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	NT1	192,00	3,50	672,00
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	NT2	59,00	94,20	5.557,80
3	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	NT3	1.040,00	9,60	9.984,00
4	Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	NT5	249,00	2,15	535,35
	ΣΥΝΟΛΟ				16.749,15
	ΕΚΠΤΩΣΗ 32,00%	0,32			5.359,73
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ				11.389,42
5	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	NT4	70,00	1,00	70,00
	ΣΥΝΟΛΟ				70,00
	ΕΚΠΤΩΣΗ 33,00%	0,33			23,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ				46,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ				11.436,32

Το συνολικό κόστος του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε **297.642,76€ με Φ.Π.Α.** αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	115.898,63	133.271,25
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%	20.861,75	23.988,83
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	136.760,38	157.260,08
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	20.514,06	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	157.274,44	157.260,08
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	5.332,63	5.332,63
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	162.607,06	162.592,70
Φ.Π.Α. 24%	39.025,69	39.022,25
ΣΥΝΟΛΟ	201.632,75	201.614,95
	1 ^η ΣΣ άρθρο 132 παραγρ2	
ΕΡΓΑΣΙΕΣ		57.068,37
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%		10.272,31
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		10.101,10
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		77.441,78
Φ.Π.Α. 24%		18.586,03
ΣΥΝΟΛΟ		96.027,81
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.		240.034,48

Φ.Π.Α. 24%	57.608,28
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.	297.642,76

Ποσοστό Αύξησης = (((157.274,44+77441,78)/ 157.274,44)-1)×100= 49,24%

ΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ = 240.034,48-162.607,06= 77.427,42

ΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΦΠΑ = 297.642,76-201.632,75= 96.010,01

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Τα κονδύλια των απροβλέπτων είναι ίσο με 10.101,10 στην ΣΣ και της αναθεώρησης παραμένει ίδιο και ίσο με 5.332,63€. Φ.Π.Α.

Το Φ.Π.Α. αυξήθηκε από 39.025,69 Ευρώ σε 57.608,28 Ευρώ.

4. ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ & η παρούσα 1η ΣΣ παρουσιάζουν αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 77.427,42€ χωρίς το Φ.Π.Α. και κατά 96.010,01€ με το Φ.Π.Α. ως προς την Αρχική Σύμβαση.

Το συνολικό του Οικονομικό Αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 240.034,48€ χωρίς το Φ.Π.Α. και 297.642,76€ με το Φ.Π.Α..

Το ποσοστό αύξησης του Οικονομικού του Αντικειμένου ως προς την αξία της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται σε 49,24% δηλ. είναι μεγαλύτερο από το 15%.

Οι εργασίες αυτές καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, ενώ δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή την όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της όπως προβλέπονται από τη σύμβαση. Τονίζεται ότι πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις της παρ. γ του εδαφίου 1 του αρ. 132 Ν4412/16, ήτοι: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) η αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης

Η προϊσταμένη αρχή θα πρέπει να μεριμνήσει για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πρόσθετων πιστώσεων.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Την ανωτέρω εισήγηση
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Τις διατάξεις των άρθρων 72, 73, 74 και 74^Α του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού όλα τα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**» του αναδόχου οικονομικού φορέα «**ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕ**» για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 316/2024

Γ'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΔΕ

Τα Μέλη