

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 41^{ης}/2025 έκτακτης συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:15π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 15663/23-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος (τακτικό μέλος)
2. Κιλατζίδης Ελευθέριος (τακτικό μέλος)	2. Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτικό μέλος)
3. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)	3. Ουρούμης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)
4. Βουγιουκλή Ελένη (αναπληρωματικό μέλος)	4. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος (τακτικό μέλος)

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 «Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής», η Επιτροπή αποφαινεται για το κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός Απόφασης: 290/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την περ. στ' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει η Οικονομική Επιτροπή» Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Σύμφωνα με την περ. ζ) του ίδιου άρθρου, ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή.

Στη συνέχεια προσκόμισε την αριθ. πρωτ. **15659/23-10-2025** εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στέλνοντας συνημμένα και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τον ΑΠΕ και στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Που συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - 1^η Επουσιώδη Τροποποίηση

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του έργου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που προκήρυξε η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο Μέτρο 19 «**Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD-LEADER)**», του Υπομέτρου 19.2 «**Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα**», των Υποδράσεων 19.2.5: «**Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα**» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020.
2. Προϋπολογισμός μελέτης : 210.504,22€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
3. Δημοπράτηση : 13/11/2024, μέση τεκμαρτή έκπτωση της ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ 5,00%.
4. Έγκριση 2^{ου} πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού: 54/2025 αρ. απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κ. Νευροκοπίου με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον μειοδότη ΙΩΑΝΝΙΔΗ Α. ΙΩΑΝΝΗ.
5. Ιδιωτικό συμφωνητικό : αρ. πρωτ. 5731/25-04-2025.
6. Ποσόν σύμβασης : 161.273,41€ χωρίς ΦΠΑ, και 199.979,03€ με ΦΠΑ.
7. Ημερομηνία Περαιώσεως : 31/08/2025 και η 30/09/2025 με την 197/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης.
8. Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε με την με αρ. 250/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης.

Με τον προηγούμενο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την 1^η Επουσιώδη Τροποποίηση.:

A. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχτηκε για να καλύψει

α) μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τακτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων.

1^{ος} Α.Π.Ε.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές της αρχικής σύμβασης που προκαλούνται με τον 1^ο Α.Π.Ε. ανά ομάδα εργασιών, είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Α.4 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4
- Α.Τ./Α.5 Κατασκευή επιχωμάτων.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 22.311,08€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 16.327,09€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Β.1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00m..
- Α.Τ./Β.4 Σιδηρούς οπλισμός (S500).

Μείωση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Β.3 Οπλισμένο c20/25.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 6.030,28€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 1.029,61€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Γ.1 Βάση πάχους 0,10m (ΠΤΠ-Ο155).

Μείωση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Γ.2 Κατασκευή ερεισμάτων

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 17.450,45€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 106,14€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Δ.2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05m.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 87.118,26€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 48,40€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Ε.3 Τελική διαγράμμιση οδοστρώματος.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 1.890,08€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 71,37€ ως προς την σύμβαση.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 1^{ης} ΕΠΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η 1^η Επουσιώδης Τροποποίηση αφορά εργασίες που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων συνθηκών κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Συγκεκριμένα : Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη κατασκευής τριών (3) ιρλανδικών διαβάσεων στην αγροτική οδό του αγροκτήματος Μικρόπολης που δεν προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση και οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποφυγή αστοχιών του οδοστρώματος λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Η δαπάνη συμπληρωματικών εργασιών (Επουσιώδης Τροποποίηση), οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες, με βάση την δυνατότητα τροποποίησης μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων, δίνεται από τον ν. 4412/2016 άρθρο 132 παρ. 2β μέσω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Οι αξία της Επουσιώδους Τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του ν. 4412/2016, η αξία τροποποίησης της σύμβασης δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης και η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση του έργου.

Οι εργασίες της Επουσιώδους Τροποποίησης δεν κατέστη δυνατόν να επισημανθούν και να ενταχθούν στο τεχνικό αντικείμενο του αρχικού έργου, αν και τηρήθηκαν οι ισχύουσες διατάξεις για την εκπόνηση μελετών και διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών, και καταβλήθηκε η ενδεδειγμένη επιμέλεια και προσοχή.

Η ανωτέρω Επουσιώδης Τροποποίηση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 παράγραφος 1.α και 1.β, είναι σύμφωνη με το άρθρο 132 παρ.2.β. του ίδιου νόμου και επομένως δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι πρόσθετες εργασίες του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» μπορούν να ενταχθούν σε συμπληρωματική σύμβαση με τον ανάδοχο.

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1^{ης} Επουσιώδους Τροποποίησης Σύμβασης

Παρουσιάστηκε η ανάγκη σύνταξης τεσσάρων (4) Νέων Τιμών Μονάδος για εργασίες που δεν είχαν προβλεφτεί αλλά είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου και την βελτίωση του τρόπου κατασκευής.

Οι εργασίες αυτές και η δαπάνη της έχει ως εξής:

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 1ης Επουσιώδους τροποποίησης							
Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αναθ/σης	Α/Τα	ΜΜ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α :ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	N.T./1	m3	1.100,00	0,65	715,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							715,00
Έκπτωση 5%							-35,75
ΥΠΟΛΟΙΠΟ							679,25
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ με σκυρόδεμα c20/25	ΟΔΟ-2522	N.T./2	m3	80,00	104,00	8.320,00	
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500c εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7518	N.T./3	Kgr	80,64	1,15	92,74	
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC, sdr 41, DN 250μμ	ΥΔΡ-6711.3	N.T./4	m3	12,00	14,7	176,40	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							8.589,14
Έκπτωση 5%							-429,46
ΥΠΟΛΟΙΠΟ							8.159,68
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							8.838,93
ΓΕ & ΟΕ							1.591,01
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ							10.429,94

Το συνολικό κόστος του προηγούμενου 1ου ΑΠΕ και της 1^{ης} Επουσιώδους τροποποίησης ανέρχεται σε 215.224,12€ αναλυόμενο ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1^{ου} Α.Π.Ε.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1 ^{ος} ΑΠΕ	1 ^Η ΕΠΟΥΣΙΩΔΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	117.217,54		134.800,15	8.838,93	143.639,08
ΓΕ & ΟΕ	21.099,16		24.264,03	1.591,01	25.855,04
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	138.316,70		159.064,18	10.429,94	169.494,12
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	20.747,51		0,03	1.564,49	1.564,52
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	159.064,21		159.064,21	11.994,43	171.058,64
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	2.209,20		2.209,20	300,00	2.509,20

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	161.273,41		161.273,41	12.294,43	173.567,84
Φ.Π.Α. 24%	38.705,62		38.705,62	2.950,66	41.656,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	199.979,03		199.979,03	15.245,09	215.224,12

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ

Στον προηγούμενο 1^ο ΑΠΕ γίνεται χρήση επί έλασσον δαπάνης.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 0,03€ δηλαδή είναι μειωμένο κατά 20.747,48€ και της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 2.209,20€ δηλαδή δεν έχει καμία μεταβολή .

Φ.Π.Α.

Το κονδύλι του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 38.705,62€ δηλαδή δεν έχει καμία αυξομείωση.

ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο προηγούμενος 1ος Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

Το ποσό αύξησης του Οικονομικού του Αντικειμένου ως προς την αξία της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται σε 7,54% δηλ. είναι μικρότερο από το 15% και επομένως σύμφωνα με το άρθρο 132 παραγρ. 2 του Ν4412/2016 «2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατωτάτων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων», για την έγκριση της αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου της Αρχικής Σύμβασης δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την **Κατευθυντήρια Οδηγία 11 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΘΕΜΑ: "Τροποποίηση των συμβάσεων κατά την διάρκειά τους"** (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) παράγραφος ΣΤ. ΟΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ για την προαναφερόμενη αύξηση πρέπει να πληρούνται αυθροιστικά οι προϋποθέσεις 1. Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών δηλ. του ποσού 5.350.000€ χωρίς ΦΠΑ, 2. Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό δηλ. εν προκειμένω το 15%, 3. Η τροποποίηση να μην μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης. Και οι τρεις προϋποθέσεις πληρούνται διότι 1. Η υπέρβαση του οικονομικού είναι 12.294,43€ χωρίς Φ.Π.Α.<5.350.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. 2. Το ποσοστό υπέρβασης είναι 7,54%<15% και 3. Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης.

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης

1. Συντάσσεται για να καλυφθεί η δαπάνη της Αναθεώρησης και να τροποποιηθούν οι ποσότητες εργασιών όπως προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές της αρχικής σύμβασης που προκαλούνται με τον 2^ο Α.Π.Ε. ανά ομάδα εργασιών, είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**Αύξηση των κονδυλίων:**

- Α.Τ./Α.4 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4
- Α.Τ./Α.5 Κατασκευή επιχωμάτων.

Μείωση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Α.1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών
- Α.Τ./Α.2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες –ημιβραχώδες
- Α.Τ./Α.3 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
- Α.Τ./Α.6 Διαχείριση αποβλήτων κατεδαφίσεων

Η δαπάνη αυτής της ομάδας με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 21.950,16€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 15.966,17€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**Αύξηση των κονδυλίων:**

- Α.Τ./Β.1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00m..
- Α.Τ./Β.4 Σιδηρούς οπλισμός (S500).

Μείωση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Β.2 Άοπλο C8/10 (Β10) κοιτοστρώσεων, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ,
- Α.Τ./Β.3 Οπλισμένο C20/25
- Α.Τ./Β.5 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 3.655,50€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση 1.345,18€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ**Αύξηση των κονδυλίων:**

- Α.Τ./Γ.1 Βάση πάχους 0,10m (ΠΤΠ-Ο155).

Μείωση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Γ.2 Κατασκευή ερεισμάτων

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 16.203,86€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση 1.140,44€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**Μείωση των κονδυλίων:**

- Α.Τ./Δ.1 Ασφαλτική προεπάλειψη
- Α.Τ./Δ.2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 85.982,65€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση 1.087,21€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**Αύξηση των κονδυλίων:**

- Α.Τ./Ε.3 Τελική διαγράμμιση οδοστρώματος.

Μείωση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Ε.1 Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους
- Α.Τ./Ε.2 Στύλος πινακίδων

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 1.568,03€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση 250,68€ ως προς την σύμβαση.

2^{ος} ΑΠΕ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ**

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 0,03€ δηλαδή είναι μειωμένο κατά 20.747,48€ και της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 14.125,15€ δηλαδή είναι αυξημένο κατά 11.915,95€ .

Φ.Π.Α.

Το κονδύλι του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 40.024,85€ δηλαδή είναι αυξημένο κατά 1.319,23€.

Ο παρών Α.Π.Ε. της 1^{ης} Επουσιώδους Τροποποίησης

1. Συντάσσεται για να τροποποιηθούν οι ποσότητες εργασιών όπως προέκυψαν κατά την κατασκευή.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές της 1^{ης} Επουσιώδους τροποποίησης που προκαλούνται με τον 2^ο Α.Π.Ε. ανά ομάδα εργασιών, είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**Μείωση των κονδυλίων:**

- Α.Τ./Ν.Τ./1 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 0,00€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση 679,25€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**Μείωση των κονδυλίων:**

- Α.Τ./Ν.Τ./2 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ με σκυρόδεμα c20/25..
- Α.Τ./Ν.Τ./3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500c εκτός υπογείων έργων.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 8.063,28€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση 96,40€ ως προς την σύμβαση.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 0,00€ δηλαδή είναι μειωμένο κατά 1.564,49€ και της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 271,29€ δηλαδή είναι μειωμένο κατά 28,71 € .

Φ.Π.Α.

Το κονδύλι του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 2.348,63€ δηλαδή είναι αυξημένο κατά 602,03€.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2^{ου} Α.Π.Ε. ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 1^{ης} Ε.Τ.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ & 1 ^η Ε.Τ.				
		1 ^{ος} ΑΠΕ ΑΡΧΙΚΗΣ	ΕΠΟΥΣΙΩΔΗ Σ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ ΣΗ	2 ^{ος} ΑΠΕ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Α.Π.Ε. 1 ^{ης} Ε.Τ.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2 ^{ου} ΑΠΕ & 1 ^η Ε.Τ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	117.217,54	134.800,15	8.838,93	129.360,20	8.063,28	137.423,48
ΓΕ & ΟΕ	21.099,16	24.264,03	1.591,01	23.284,84	1.451,39	24.736,23
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	138.316,70	159.064,18	10.429,94	152.645,04	9.514,67	162.159,71
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	20.747,51	0,03	1.564,49	0,03	0,00	0,03
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	159.064,21	159.064,21	11.994,43	152.645,07	9.514,67	162.159,74
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	2.209,20	2.209,20	300,00	14.125,15	271,29	14.396,44
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	161.273,41	161.273,41	12.294,43	166.770,22	9.785,96	176.556,18
Φ.Π.Α. 24%	38.705,62	38.705,62	2.950,66	40.024,85	2.348,63	42.373,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	199.979,03	199.979,03	15.245,09	206.795,07	12.134,59	218.929,66

ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. είναι αυξημένος σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά το ποσό των 6.816,04€ ενώ το κόστος της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών είναι μειωμένο σε σχέση με τον 1^ο Α.Π.Ε. κατά το ποσό των 3.110,50€.»

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Την ανωτέρω εισήγηση
 - Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 - Τις διατάξεις των άρθρων 72, 73, 74 και 74^Α του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν
- Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 290/2025

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας
Ακριβές Απόσπασμα

Τα Μέλη

Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ