

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 4^{ης} /2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 31^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μμ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τέταρτη (4^η) τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5769/27.03.2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κυρία Μαναρίδου Ευθυμίας, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κύριο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006). Παρόντος και του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από την κυρία. Πρόεδρο πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά[27]μελών παραβρέθηκαν παρόντα δεκαοκτώ [18] μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.	Μαναρίδου Ευθυμία, Πρόεδρος Δ.Σ.
2.	Σμολοκτός Νικόλαος, Γραμματέας Δ.Σ
3.	Ανθίτσας Αλέξανδρος
4.	Παυλίδης Πέτρος
5.	Τσελεμπής Αθανάσιος
6.	Τσελεγκίδης Αντώνιος
7.	Μεσονύχτης Κυριάκος
8.	Τσακμακίδης Κοσμάς
9.	Καραγιαννίδης Αναστάσιος
10.	Μάρτζιος Αθανάσιος
11.	Παπαμιχαήλ Γεώργιος
12.	Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
13.	Παπαδόπουλος Αλέξανδρος
14.	Φατράλης Βασίλειος
15.	Σύρτας Γεώργιος

16.	Κιλατζίδης Ελευθέριος
17.	Αθανασιάδης Θεόδωρος
18.	Αναστασιάδης Ηλίας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.	Καραγιαννίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ
2.	Ντεμίρης Αθανάσιος
3.	Γζώριτζης Γεώργιος
4.	Τερνεκτής Ιωάννης
5.	Αγαθονιάδης Αλέξανδρος
6.	Κινατζίδης Κων/νος
7.	Γεωργιάδης Γεώργιος
8.	Βουγιουκλής Ηλίας
9.	Σαρίδης Άλκης

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:**

1. Προσοτσάνης:	Κύριου Κυριάκος
2. Πετρούσας:	Μάττας Αθανάσιος,

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:**

ΟΥΔΕΙΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Αργυρούπολης:	Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής*
2. Κοκκινογείων:	Κινατζίδης Ελευθέριος
3. Πύργων :	Τσαούσης Κων/νος,
4. Μικροκάμπου:	Τσανίδης Δημήτριος,
5. Μικροπόλεως:	Αβραάμ Δαβίδ,
6. Σιταγρών:	Τσανίδης Θεόδωρος
7. Μεγαλοκάμπου:	Μουρατίδης Θεόφιλος,
8. Περιχώρας	Γεφυρόπουλος Νικόλαος,
9. Καλής Βρύσης:	Τούσκος Γεώργιος
10. Καλλιθέας :	Μούτσιος Αθανάσιος,

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Μαυρολεύκης :	Μανταζέλης Παναγιώτης,
2. Φωτολίβους :	Γεδίκογλου Πέτρος,
3. Γραμμένης:	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
4. Χαριτωμένης:	Χαραλαμπίδης Ηρακλής

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Πανοράματος:	Γαβράς Στέφανος
2. Ανθοχωρίου :	Παχατουρίδης Γεώργιος,

*Ο κύριος Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής προσήλθε κατά την συζήτηση του 9^{ου} θέματος επί της ημερήσιας διάταξης

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος

Αριθμός Απόφασης : 53/2014

ΘΕΜΑ : «Εγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου Εσωτερική οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Πετρούσας»

Η κα Πρόεδρος εισηγούμενη το 1^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής σχετικά με το θέμα:

Το συγκεκριμένο θέμα προέκυψε μετά την έκδοση της πρόσκλησης και για τον λόγο αυτό κατέρχεται ως έκτακτο

Ακολούθως η Κα Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά με το έκτακτο του θέματος :

. **Το Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού άκουσε την κα. Πρόεδρο και αφού έλαβε υπόψη του

ο τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006),

ο τις διατάξεις του νόμου 3852/2010

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση. **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α** την συζήτηση του θέματος «Εγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου Εσωτερική οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Πετρούσας» με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

Ακολούθως η κυρία Πρόεδρος έκανε γνωστή στο σώμα την εισήγηση της υπηρεσίας-αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πρώτο ΑΠΕ και η οποία έχει ως εξής ,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου Εσωτερική οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Πετρούσας.

Α΄Γενικά

1. Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2013
2. Προϋπολογισμός Μελέτης :12.600,00€ με ΦΠΑ
3. Ιδιωτικό Συμφωνητικό 21.03.2014
4. Ποσό 10.243,90 € χωρίς ΦΠΑ δηλ 12.600,00 € με ΦΠΑ
5. Ημερομηνία Συμβατικής Περαιώσης : 21.06.2014

Με τον Παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα

1. Ολοκληρώνεται το φυσικό Αντικείμενο του Έργου
2. Δεν Τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του Έργου
3. Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους

Β.Λόγοι Σύνταξης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Κατά την Εκτέλεση του μεγαλύτερου μέρους των εργασιών του έργου και κατα τον έλεγχο των επιμετρήσεων προκύπτει η ανάγκη σύνταξης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Ο ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να προσδιοριστούν οι ποσότητες των εργασιών στις αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου .

Γενικά οι αυξήσεις των ποσοτήτων που εμφανίζονται στον 1^ο ΑΠΕ προέρχονται από 1. Σφάλματα Προμέτρησης .

Γ. Εργασίες που Συμπεριλαμβάνονται στον 2^ο ΑΠΕ

1.ΟΜΑΔΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αύξηση κονδυλίων Α.Τ.1 και Α.Τ.4 οφείλεται σε προμετρικά σφάλματα καθώς και στην ανάγκη διάστρωσης με 3^Α ενός επιπλέον δρόμου .

Η μείωση των κονδυλίων Α/Τ2 και Α/Τα 3 σε προμετρικά σφάλματα μελέτης καθώς και στο ότι δεν παρέστη ανάγκη διαμόρφωσης της επιφάνειας των δρόμων

Τα υπόλοιπα κονδύλια της κατηγορίας παραμένουν αμετάβλητα

Οι παραπάνω αυξήσεις καλύπτονται από την ανάλωση των απρόβλεπτων και από την διάθεση των δαπανών που προκύπτουν από μείωση εργασιών χωρίς να αλλάξει το βασικό σχέδιο του έργου .

Το συνολικό Κόστος του παρόντος ΑΠΕ ανέρχεται σε 12.600,00 Ευρώ με ΦΠΑ αναλυόμενο ως Εξής :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10.243,60 €	10.243,90 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	0,30	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	10243,90 €	10.243,90 €
Φ.Π.Α. 23%	2.356,10 €	2.356,10 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	12.600,00 €	12.600,00 €
Ο 1 ^{ος} ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση		

Ακολουθως η κυρία Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Κυρία Πρόεδρο έλαβε υπόψη του την αιτιολογική έκθεση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του εν λόγω έργου καθώς και τις Διατάξεις του νόμου περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010, του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3 , το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008 , το άρθρο 48 του Ν.3669/08

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- 1.Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του Έργου «Εσωτερική οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Πετρούσας»
- 2.Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην συνέχεια

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2014 .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ειδικός Γραμματέας Τα Μέλη :

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την 31.03.2014 .