

Απόσπασμα από το πρακτικό της 6^{ης} /2014 «ΕΚΤΑΚΤΗΣ» συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 17^η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μμ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΕΚΤΗ (6^η) «Εκτακτη» δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7140/17.04.2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κυρία Μαναρίδου Ευθυμίας, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κύριο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Αγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από την κυρία. Πρόεδρο πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά[27]μελών παραβρέθηκαν παρόντα δέκαεπτά [17] μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Μαναρίδου Ευθυμία, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Καραγιαννίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ
3. Ανθίτσας Αλέξανδρος
4. Παυλίδης Πέτρος
5. Τερνεκτής Ιωάννης
6. Τσελεγκίδης Αντώνιος
7. Μεσονύχτης Κυριάκος
8. Τσακμακίδης Κοσμάς
9. Καραγιαννίδης Αναστάσιος
10. Μάρτζιος Αθανάσιος
11. Παπαμιχαήλ Γεώργιος
12. Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
13. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος
14. Αγαθονιάδης Αλέξανδρος
15. Φατράλης Βασίλειος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Προσοτσάνης: Κύριου Κυριάκος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Γραμμένης: Παπαδόπουλος Ελευθέριος
2. Κοκκινογείων: Κινατζίδης Ελευθέριος
3. Χαριτωμένης: Χαραλαμπίδης Ηρακλής
4. Μικροκάμπου: Τσανίδης Δημήτριος,
5. Μεγαλοκάμπου: Μουρατίδης Θεόφιλος,

* οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα

16. Σύρτας Γεώργιος
17. Κιλατζίδης Ελευθέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Σμολοκτός Νικόλαος, Γραμματέας Δ.Σ
2. Ντεμίρης Αθανάσιος
3. Τζώρτζης Γεώργιος
4. Τσελεμπής Αθανάσιος
5. Αθανασιάδης Θεόδωρος
6. Κινατζίδης Κων/νος
7. Γεωργιάδης Γεώργιος
8. Βουγιουκλής Ηλίας
9. Σαρίδης Αλκης
10. Αναστασιάδης Ηλίας

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ*:

Πετρούσας: Μάττας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ*:

1. Μαυρολεύκης: Μανταζέλης Παναγιώτης,
2. Φωτολίβους: Γεδίκογλου Πέτρος,
3. Αργυρούπολης: Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής
4. Πύργων: Τσαούσης Κων/νος,
6. Μικροπόλεως: Αβραάμ Δαυίδ,
7. Σιταγρών: Τσανίδης Θεόδωρος
7. Περιώρας: Γεφυρόπουλος Νικόλαος,
8. Καλής Βρύσης: Τούσκος Γεώργιος
9. Καλλιθέας: Μούτσιος Αθανάσιος,

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ*:

1. Πανοράματος: Γαβράς Στέφανος
2. Ανθοχωρίου: Παχατουρίδης Γεώργιος,

Η κυρία Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας αιτιολόγησε το κατεπείγον της συνεδρίασης λέγοντας, «Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με την διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς λόγω εκλογικών διατάξεων δεν επιτρέπεται να Συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι και την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής την 01-09-2014, παρά μόνο για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες του Δήμου. Επειδή η 5^η Τακτική Συνεδρίαση αναβλήθηκε λόγω μη συμπλήρωσης της από τον νόμο προβλεπόμενης απαρτίας και επειδή τα θέματα προς συζήτηση καθώς και οι επικείμενες αποφάσεις αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης και προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του εκδόθηκε η παρούσα πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος

Θέμα: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΚ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ»

Η Κυρία Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει για το κατεπείγον της 6^{ης} έκτακτης συνεδρίασης λέγοντας ότι «Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με την διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς λόγω εκλογικών διατάξεων δεν επιτρέπεται να Συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι και την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής την 01-09-2014 , παρά μόνο για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες του Δήμου . Επειδή η 5^η Τακτική Συνεδρίαση αναβλήθηκε λόγω μη συμπλήρωσης της από τον νόμο προβλεπόμενης απαρτίας και επειδή τα θέματα προς συζήτηση καθώς και οι επικείμενες αποφάσεις αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης και προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του εκδόθηκε η παρούσα πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά ,

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την κυρία Πρόεδρο είδε τις διατάξεις του του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ,εγκρίνει την πραγματοποίηση της 6^{ης} Έκτακτης Συνεδρίασης με την διαδικασία του Κατεπείγοντος.**

Ακολουθως η Κυρία Πρόεδρος εισηγούμενη το 10^ο θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή την αιτιολογική έκθεση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΚ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που συνοδεύει τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΣΑΤΑ 2014
2. Προϋπολογισμός Μελέτης : 12.600,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
5. Ιδιωτικό Συμφωνητικό : 24-02-2014
Ποσό : 10.243,90 χωρίς Φ.Π.Α σε ευρώ
12.600,00 με Φ.Π.Α. σε ευρώ

6. Ημερομηνία Συμβατικής Περαιώσεως : 25-05-2014

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα:

1. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου .
2. Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου.
3. Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Β! ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά την εκτέλεση του μεγαλύτερου μέρους των εργασιών του έργου και κατά τον έλεγχο των επιμετρήσεων προκύπτει η ανάγκη σύνταξης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να προσαρμοσθούν οι ποσότητες των εργασιών στις αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου.

Γενικά οι αυξήσεις των ποσοτήτων που εμφανίζονται στον 1ο ΑΠΕ προέρχονται από:

1. Σφάλματα της προμέτρησης

Γ! ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε.

1 ΟΜΑΔΑ Α : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αύξηση του κονδυλίων **Α.Τ.4, και ΑΤ 6** οφείλεται σε προμετρητικά σφάλματα,

Η μείωση των κονδυλίων Α/Τ1 Α/Τ2 Α/Τ3 και Α/Τ5 σε προμετρητικά σφάλματα της μελέτης

Οι παραπάνω αυξήσεις καλύπτονται από ανάλωση των απροβλέπτων, και από τη διάθεση των δαπανών που προκύπτουν από μείωση εργασιών χωρίς να αλλάξει το " βασικό σχέδιο του έργου"

Το συνολικό κόστος του παρόντος Α.Π.Ε. ανέρχεται σε **12.600,00 Ευρώ** με Φ.Π.Α. αναλυόμενο ως εξής:

	<u>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</u>	<u>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος. ΑΠΕ</u>
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10.242,50	10.243,16
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	1,40	0,74
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	10.243,90	10.243,90
Φ.Π.Α. 23%	2.356,10	2.356,10
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	12.600,00	12.600,00

Ο 1ος Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση .

Εν συνεχεία η κυρία Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά ,

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την παρούσα εισήγηση, τις διατάξεις :

περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010, του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3 , το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008 , το άρθρο 48 του Ν.3669/08, Τις 31/2013 & 50/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης , Την έγκριση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και το Τεχνικό Συμβούλιο, Τον 1ο ΑΠΕ και την αιτιολογική έκθεση αυτού του έργου **Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΚ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ»**

και έπειτα από διαλογική Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1.Εγρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του Έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΚ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ»

2. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην συνέχεια

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό :96 / 2014 .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Ειδικός Γραμματέας

Τα Μέλη :

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης