

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 18<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μμ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΕΝΑΤΗ (9<sup>η</sup>) «Τακτική» δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11140/13.06.2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κυρία Μαναρίδου Ευθυμίας, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κύριο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από την κυρία. Πρόεδρο πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά[27]μελών παραβρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ [18] μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

1.	Μαναρίδου Ευθυμία, Πρόεδρος Δ.Σ.	16.	Σύρτας Γεώργιος
2.	Καραγιαννίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ	17.	Κιλατζίδης Ελευθέριος
3.	Σμολοκτός Νικόλαος, Γραμματέας Δ.Σ	18.	Αναστασιάδης Ηλίας
4.	Παυλίδης Πέτρος	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</b>	
5.	Τερνεκτής Ιωάννης	1.	Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
6.	Τσελεγκίδης Αντώνιος	2.	Αγαθονιάδης Αλέξανδρος
7.	Μεσονύχτης Κυριάκος	3.	Τζώρτζης Γεώργιος
8.	Τσακμακίδης Κοσμάς	4.	Τσελεμπής Αθανάσιος
9.	Καραγιαννίδης Αναστάσιος	5.	Αθανασιάδης Θεόδωρος
10.	Μάρτζιος Αθανάσιος	6.	Κινατζίδης Κων/νος
11.	Παπαμιχαήλ Γεώργιος	7.	Γεωργιάδης Γεώργιος
12.	Ντεμίρης Αθανάσιος	8.	Βουγιουκλής Ηλίας
13.	Παπαδόπουλος Αλέξανδρος	9.	Σαρίδης Άλκης
14.	Ανθίτσας Αλέξανδρος	(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)	
15.	Φατράλης Βασίλειος	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ*:</b>	
<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:</b>		Πετρούσας: Μάττας Αθανάσιος Προσοτσάνης: Κυρίου Κυριάκος	
<b>ΟΥΔΕΙΣ</b>		<b>ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ*:</b>	
<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:</b>		1.Μαυρολεύκης : Μανταζέλης Παναγιώτης, 2.Φωτολίβους : Γεδίκογλου Πέτρος, 3.Αργυρούπολης: Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής 4.Πύργων : Τσαούσης Κων/νος, 5.Μικροπόλεως: Αβράμ Δαυίδ, 6.Σιταγρών: Τσανίδης Θεόδωρος 7.Περιχώρας Γεφυρόπουλος Νικόλαος, 8.Καλής Βρύσης: Τούσκος Γεώργιος 9.Καλλιθέας : Μούτσιος Αθανάσιος, 10.Γραμμένης: Παπαδόπουλος Ελευθέριος 11.Κοκκινογειών: Κινατζίδης Ελευθέριος 12.Χαριτωμένης: Χαραλαμπίδης Ηρακλής 13.Μεγαλοκάμπου: Μουρατίδης Θεόφιλος,	
1. Μικροκάμπου:	Τσανίδης Δημήτριος,	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ*:</b>	
		1.Πανοράματος: Γαβράς Στέφανος 2.Ανθοχωρίου : Παχατουρίδης Γεώργιος,	

Η κυρία Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας αιτιολόγησε την πραγματοποίηση της συνεδρίασης λέγοντας, «Η συνεδρίαση πραγματοποιείται παρά των περιορισμών λόγω εκλογικών διατάξεων καθώς δεν επιτρέπεται να Συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι και την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής την 01-09-2014, παρά μόνο για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες του Δήμου. Επειδή τα θέματα προς συζήτηση καθώς και οι επικείμενες αποφάσεις αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης και προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του εκδόθηκε η παρούσα πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

**Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος**

**Θέμα:** « Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας του Έργου «Ανόρυξη – εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ.

Προσοτσάνης»

Η Κυρία Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 6<sup>ο</sup> θέμα επί της ημερήσιας Διάταξης έκανε γνωστή στο σώμα την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία αναφέρει τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε την από 30/05/2014 αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08. Η προθεσμία του έργου λήγει στις 28/06/2014.

Επειδή: έχει λήξει η άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και απαιτείται η ανανέωση της ούτως ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής της γεώτρησης η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας τριών (3) μηνών **με αναθεώρηση**, δηλαδή μέχρι την **28/9/2014**.

Εν συνεχεία η κυρία Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά ,το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την κυρία Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τις διατάξεις

- ο περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
- ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- ο το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008
- ο την από 30/05/2014 αίτηση του αναδόχου

**Και έπειτα από διαλογική συζήτηση,**

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α :**

- 1. Εγκρίνει την Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του έργου «Ανόρυξη – εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Προσοτσάνης» για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου έως 28/09/2014**
- 2. Εξουσιοδοτεί τον κύριο Δήμαρχο για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην συνέχεια.**

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό :120/2014 .**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Ειδικός Γραμματέας

Τα Μέλη :