

Απόσπασμα από το πρακτικό της 10^{ης} /2014 «ΤΑΚΤΙΚΗΣ» συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 25^η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 μμ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΔΕΚΑΤΗ (10^η) «Τακτική» δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13578/21.07.2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κυρία Μαναρίδου Ευθυμίας, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κύριο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006). Παρόντος και του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από την κυρία Πρόεδρο πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά[27]μελών παραβρέθηκαν παρόντα δέκα τέσσερα[14] μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.	Μαναρίδου Ευθυμία, Πρόεδρος Δ.Σ.
2.	Καραγιαννίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ
3.	Παυλίδης Πέτρος
4.	Τερνεκτής Ιωάννης
5.	Τσελεγκίδης Αντώνιος
6.	Μεσονύχτης Κυριάκος
7.	Καραγιαννίδης Αναστάσιος
8.	Μάρτζιος Αθανάσιος
9.	Παπαμιχαήλ Γεώργιος
10.	Ντεμίρης Αθανάσιος
11.	Παπαδόπουλος Αλέξανδρος
12.	Ανθίτσας Αλέξανδρος
13.	Κιλατζίδης Ελευθέριος
14.	Σύρτας Γεώργιος
15.	

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

ΟΥΔΕΙΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Σιταγρών	Τσανίδης Θεόδωρος
2. Γραμμένης:	Παπαδόπουλος Ελευθέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.	Τσακμακίδης Κοσμάς
2.	Αναστασιάδης Ηλίας
3.	Φατράλης Βασίλειος
4.	Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
5.	Αγαθονιάδης Αλέξανδρος
6.	Τζώρτζης Γεώργιος
7.	Τσελεμπής Αθανάσιος
8.	Αθανασιάδης Θεόδωρος
9.	Κινατζίδης Κων/νος
10.	Γεωργιάδης Γεώργιος
11.	Βουγιουκλής Ηλίας
12.	Σαρίδης Άλκης
13.	Σμολοκτός Νικόλαος, Γραμματέας Δ.Σ

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ*:

Πετρούσας: Μάττας Αθανάσιος
Προσοτσάνης: Κυρίου Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ*:

1. Μαυρολεύκης :	Μανταζέλης Παναγιώτης,
2. Φωτολίβους :	Γεδίκογλου Πέτρος,
3. Αργυρούπολης:	Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής
4. Πύργων :	Τσαούσης Κων/νος,
5. Μικροπόλεως:	Αβραάμ Δαυίδ,
6. Περιχώρας	Γεφυρόπουλος Νικόλαος,
7. Καλής Βρύσης:	Τούσκος Γεώργιος
8. Καλλιθέας :	Μούτσιος Αθανάσιος,
9. Κοκκινογείων:	Κινατζίδης Ελευθέριος
10. Χαριτωμένης:	Χαραλαμπίδης Ηρακλής
11. Μεγαλοκάμπου:	Μουρατίδης Θεόφιλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ*:

1. Πανοράματος: Γαβράς Στέφανος
2. Ανθοχωρίου : Παχατουρίδης Γεώργιος,

Η κυρία Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας αιτιολόγησε την πραγματοποίηση της συνεδρίασης λέγοντας, «Η συνεδρίαση πραγματοποιείται παρά των περιορισμών λόγω εκλογικών διατάξεων καθώς δεν επιτρέπεται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι και την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής την 01-09-2014, παρά μόνο για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες του Δήμου. Επειδή τα θέματα προς συζήτηση καθώς και οι επικείμενες αποφάσεις αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης και προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του εκδόθηκε η παρούσα πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος

ΘΕΜΑ : «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ.Μικρόπολης Δήμου Προσοτσάνης».

Η κα Πρόεδρος εισηγούμενη το 9^ο θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή στο σώμα την σχετική εισήγηση υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης η οποία αναφέρει τα εξής ,

Σας διαβιβάζουμε την από 2/07/2014 αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 2 δύο μηνών σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08. Η προθεσμία του έργου λήγει στις 11/07/2014.

Επειδή:

Λόγω του ότι ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου του θέματος εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Δήμου την 18.6.2014 δεν υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών

η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας δύο (2) μηνών **με αναθεώρηση**, δηλαδή μέχρι την **11/9/2014**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την παρούσα εισήγηση, τις διατάξεις :

- ο περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
- ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- ο το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008
- ο την από 02.07.2014 αίτηση παράτασης του αναδόχου του έργου
- ο το άρθρο 48 του Ν.3669/08.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ.Μικρόπολης Δήμου Προσοτσάνης» για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου έως 11.09.2014

- Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην συνέχεια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 130/2014

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Ειδικός Γραμματέας

Τα Μέλη :

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης