

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 2^{ης} /2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη, σήμερα 17^η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 μμ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Δεύτερη (2^η) τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2366/10.02.2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κυρία Μαναρίδου Ευθυμίας, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κύριο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006). Παρόντος και του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από την κυρία. Πρόεδρο πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά[27]μελών παραβρέθηκαν παρόντα δεκαεπτά [17] μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|-----|----------------------------------|
| 1. | Μαναρίδου Ευθυμία, Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. | Τερνεκτής Ιωάννης |
| 3. | Ανθίτσας Αλέξανδρος |
| 4. | Παυλίδης Πέτρος |
| 5. | Ντεμίρης Αθανάσιος |
| 6. | Τσελεγκίδης Αντώνιος |
| 7. | Μεσονύχτης Κυριάκος |
| 8. | Τσακμακίδης Κοσμάς |
| 9. | Καραγιαννίδης Αναστάσιος |
| 10. | Μάρτζιος Αθανάσιος |
| 11. | Παπαμιχαήλ Γεώργιος |
| 12. | Θεοδωρίδου Χαρίκλεια |
| 13. | Φατράλης Βασίλειος |
| 14. | Σύρτας Γεώργιος |
| 15. | Κινατζίδης Κων/νος |

- | | |
|-----|-------------------------|
| 16. | Παπαδόπουλος Αλέξανδρος |
| 17. | Βουγιουκλής Ηλίας |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | |
|-----|---|
| 1. | Καραγιαννίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ |
| 2. | Αναστασιάδης Ηλίας |
| 3. | Τσελεμπής Αθανάσιος |
| 4. | Γζώρτζης Γεώργιος |
| 5. | Αγαθονιάδης Αλέξανδρος |
| 6. | Κιλατζίδης Ελευθέριος |
| 7. | Γεωργιάδης Γεώργιος |
| 8. | Σμολοκτός Νικόλαος, Γραμματέας Δ.Σ* |
| 9. | Αθανασιάδης Θεόδωρος * |
| 10. | Σαρίδης Αλκης* |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

* οι κύριοι Θ.Αθανασιάδης, Α.Σαρίδης, Ν. Σμολοκτός αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 3^{ου} Έκτακτου θέματος και πριν την ανάγνωση των τακτικών θεμάτων της συνεδρίασης

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:**

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Προσοτσάνης: | Κύριου Κυριάκος |
| 2. Πετρούσας: | Μάττας Αθανάσιος, |

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:**

ΟΥΔΕΙΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Γραμμένης: | Παπαδόπουλος Ελευθέριος |
| 2. Κοκκινογείων: | Κινατζίδης Ελευθέριος |
| 3. Πύργων | Τσαούσης Κων/νος, |
| 4. Μικροκάμπου: | Τσανίδης Δημήτριος, |
| 5. Μικροπόλεως: | Αβραάμ Δαυίδ, |
| 6. Σιταγρών: | Τσανίδης Θεόδωρος |
| 7. Χαριτωμένης: | Χαραλαμπίδης Ηρακλής |
| 8. Περιχώρας | Γεφυρόπουλος Νικόλαος, |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Καλής Βρύσης: | Τούσκος Γεώργιος |
| 2. Καλλιθέας : | Μούτσιος Αθανάσιος, |
| 3. Μαυρολεύκης : | Μανταζέλης Παναγιώτης, |
| 4. Φωτολίβους : | Γεδίκογλου Πέτρος, |
| 5. Μεγαλοκάμπου: | Μουρατίδης Θεόφιλος, |
| 6. Αργυρούπολης: | Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Πανοράματος: | Γαβράς Στέφανος |
| 2. Ανθοχωρίου : | Παχατουρίδης Γεώργιος, |

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος

Αριθμός Απόφασης : 43/2014

ΘΕΜΑ : «Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας του Έργου Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης»

Η κα πρόεδρος εισηγούμενη το 14^ο θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή στο σώμα την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία αναφέρει τα εξής :

Σας διαβιβάζουμε την από 24/01/2014 αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου έως 30/03/2014 σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08. Η αρχική προθεσμία του έργου λήγει στις 07/02/2014.

Επειδή υπήρξε:

Καθυστέρηση των εργασιών λόγω κακών καιρικών συνθηκών η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για τον παραπάνω λόγο, δηλαδή μέχρι την **30/3/2014**.

Στην συνέχεια η Κα Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά,

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την παρούσα εισήγηση, τις διατάξεις :

ο περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010

ο του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3

ο το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008

ο την από 14-06-2013 αίτηση παράτασης του αναδόχου

ο το άρθρο 48 του Ν.3669/08.

ο Την από 24/01/2014 αίτηση του Αναδόχου του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α :

1. Εγκρίνει την Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του έργου «Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης» για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου έως 30/03/2014

2. Εξουσιοδοτεί τον κύριο Δήμαρχο για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην συνέχεια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 43/ 2014 .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Ειδικός Γραμματέας

Τα Μέλη :

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Αγγελος Λύσσελης