



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 20^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21^η Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, υπό την προεδρία του κ. Χατζηκυριακίδη Σαράντη, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 13190/15-11-2019 πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος κα Μαρία Δούκα, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα και τα 27 κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
1	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ	2	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
3	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ	3	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
4	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιδήμαρχος)	4	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
5	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	5	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
6	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	6	ΑΒΡΑΑΜ ΔΑΥΙΔ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
7	ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιδήμαρχος)	7	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
8	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	8	ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
9	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)	9	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
10	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
11	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
12	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ		
13	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ		
14	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ		
15	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)		ΑΠΟΝΤΕΣ
16	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	1	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
17	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
18	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	3	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
19	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	4	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
20	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	5	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	6	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
21	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	7	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
22	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	8	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
23	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	9	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
24	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ		
25	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
26	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)		
	ΑΠΟΝΤΕΣ		
1	ΚΑΝΕΙΣ		

Μεταβολές: ο κ. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ προσήλθε στην αίθουσα Δ.Σ κατά την διάρκεια του 4^{ου} θέματος της συνεδρίασης

Αριθ.Απόφ.230/2019

Θέμα: Έγκριση ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2018»

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του σώματος το από 15-11-2019 διαβιβαστικό της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο αφορά την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2018», η οποία έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**(συνοδεύει το 1^ο Α.Π.Ε.)**

(Αφορά το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2018»)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Με την αριθμ. 31/2018 απόφαση της Δημοτικής κοινότητας Προσοτσάνης εγκρίθηκε η Η μελέτη ΚΑΙ ο προϋπολογισμός του Έργου και θεωρήθηκε από την τεχνική υπηρεσία.
2. Με την απόφαση 147/2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκαν: Η έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών καθαρισμός των όρων δημοπράτησης και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
3. Με την απόφαση 29/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκε το πρακτικό 1 της επιτροπής διαγωνισμού (αποσφράγισης - διενέργειας και αξιολόγησης δικαιολογητικών) του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2018 » και ορίζει ως προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα ΕΔΕΚΑΤ.Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 45,22%.
4. Με την απόφαση 3407/2019 της ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ν. ΔΡΑΜΑΣ νομιμότητας της 29/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ εγκρίθηκε το πρακτικό 2 της επιτροπής διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) και κατακύρωση του ανωτέρου έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2018» στον οικονομικό φορέα ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 45,22%.
5. Στις 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 υπογράφηκε η με αρ. πρωτοκόλλου 4294 σύμβαση της κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και της εταιρίας «ΕΔΕΚΑΤ. Α.Ε.» αξίας 43.569,61€ με Φ.Π.Α.

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 156, του Ν 4412/2016 κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου για τη αναπροσαρμογή των συμβατικών ποσοτήτων (αυξήσεις/μειώσεις) καθώς και πρόσθετων εργασιών της αρχικής σύμβασης που κρίθηκαν αναγκαίες

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες.

Αναλυτικότερα από τις αναπροσαρμογές των εργασιών που οφείλονται σε προμετρηκά σφάλματα της αρχικής μελέτης προέκυψαν οι παρακάτω διαφορές ανά ομάδα εργασιών:

1. Ομάδα χωματουργικά- καθαιρέσεις

Η δαπάνη της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των €1.834,45 (προ Ε.Ο. 18%) παρουσιάζοντας επί πλέον δαπάνη €252,49 (ποσοστό αύξησης 14,12%) και επί έλαττον δαπάνη €205,40 (ποσοστό μείωσης 11,49%) ως προς τη σύμβαση.

Η αύξηση της δαπάνης αυτής της ομάδας προέκυψε:

1α) από τις αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα αυτού και χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου :

- Αποξήλωση δαπέδων. (Α.Τ.1.1): αύξηση κατά 7,0m³ με ποσοστό αύξησης 14,60%.
- Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό (Α.Τ.1.2): αύξηση κατά 22,43 m³ με ποσοστό αύξησης 82,46%.

Η μείωση της δαπάνης αυτής της ομάδας προέκυψε:

- Αποξήλωση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου (Α.Τ.1.3) ΜΕΙΩΣΗ κατά 50 m² με ποσοστό μείωσης 90,9%.

2. Σκυροδέματα

Η δαπάνη της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των €3.147,98 (προ Ε.Ο. 18%) παρουσιάζοντας επί πλέον δαπάνη €517,26 (ποσοστό αύξησης 19,66%) και επί έλαττον δαπάνη €0,00 (ποσοστό μείωσης 0,00%) ως προς τη σύμβαση.

Η αύξηση της δαπάνης αυτής της ομάδας προέκυψε:

2α) από τις αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων

της προμέτρησης μελέτης του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα αυτού και χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου :

- Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (Α.Τ. 2.2): αύξηση κατά 19,20 m² με ποσοστό αύξησης 25,00%.

- Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (Α.Τ. 2.3): αύξηση κατά 429 Kgr με ποσοστό αύξησης 30,19%.
- Προμήθεια, μεταφορά, επί τόπου διάστρωση κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20 (Α.Τ. 2.5) αύξηση κατά 2,00 m³ με ποσοστό αύξησης 40,00%.

3. Τοιχοδομές - Επιγρίσματα

Η δαπάνη της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των €3.021,04 (προ Ε.Ο. 18%) παρουσιάζοντας επί πλέον δαπάνη €493,18 (ποσοστό αύξησης 19,50%) ως προς τη σύμβαση, και επί έλαττον δαπάνη €0,00.

Η αύξηση της δαπάνης αυτής της ομάδας προέκυψε:

- 3α) από τις αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης μελέτης του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα αυτού και χωρίς να τροποποιείται το "βασικό σχέδιο του έργου":
- Ακρυλικό υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών (Α.Τ. 3.1) : αύξηση κατά 42,00 m² με ποσοστό αύξησης 21,21%.
 - Επίχρισμα έγχρωμο με έτοιμο κονίαμα (Α.Τ. 3.2) : αύξηση κατά 42,00 m² με ποσοστό αύξησης 21,21%.

5. Ομάδα επενδύσεις επιστρώσεις

Η δαπάνη της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των €3.433,06 (προ Ε.Ο. 18%) παρουσιάζοντας επί πλέον δαπάνη €564,30 (ποσοστό αύξησης 19,60%) ως προς τη σύμβαση και επί έλαττον δαπάνη 0,00€.

Η αύξηση της δαπάνης αυτής της ομάδας προέκυψε:

- 5α) από τις αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων προμέτρησης της μελέτης του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα αυτού και χωρίς να τροποποιείται το "βασικό σχέδιο του έργου":
- Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες εξαιρετικά σκληρού μαρμάρου (Α.Τ. 5.1) :
αύξηση κατά 20,00 m² με ποσοστό αύξησης 36,36%.
 - Διάφανοι τριπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες πάχους 3 mm (Α.Τ. 5.2) :
αύξηση κατά 9,00 m² με ποσοστό αύξησης 18,00%.

6. Ομάδα κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

Η δαπάνη της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των €18.002,64 (προ Ε.Ο. 18%) παρουσιάζοντας επί πλέον δαπάνη €2.242,71 (ποσοστό αύξησης 14,23%) ως προς τη σύμβαση και επί έλαττον δαπάνη 0,00€.

Η αύξηση της δαπάνης αυτής της ομάδας προέκυψε:

- 6α) από τις αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων προμέτρησης της μελέτης του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα αυτού και χωρίς να τροποποιείται το "βασικό σχέδιο του έργου":

- Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ζυλείας (Α.Τ. 6.1) :
αύξηση κατά 0,38 m³ με ποσοστό αύξησης 61,29%.
- Τεγίδωση από ζυλεία πριστή (Α.Τ. 6.2) :
αύξηση κατά 0,30 m³ με ποσοστό αύξησης 150,00%.
- Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου με θερμοδιακοπή (Α.Τ. 6.5) :
αύξηση κατά 6,83 m² με ποσοστό αύξησης 9,40%.
- Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων (Α.Τ. 6.7) :
αύξηση κατά 0,30 m³ με ποσοστό αύξησης 150,00%.
- Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με μισόταβλες (Α.Τ. 6.8) :
αύξηση κατά 1,40 m² με ποσοστό αύξησης 30,40%.
- Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με αλκυδικό βερνίκι (Α.Τ. 6.9) :
αύξηση κατά 90,00 m² με ποσοστό αύξησης 450,00%.

3. ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ – ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. οι επί έλασσον δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των €242,40 (συμπεριλαμβανόμενου και του εργολαβικού οφέλους 18%) ενώ οι επί πλέον δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των €4.802,53 (συμπεριλαμβανομένου και του εργολαβικού οφέλους 18%). Η επί έλασσον δαπάνη που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των εργασιών στις ομάδες “Χωματοουργικά - Καθαιρέσεις” δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 20% της συμβατικής ομάδας του έργου, ούτε αθροιστικά ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση, απρόβλεπτα σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008. Επιτρεπόμενη χρήση επί έλασσον δαπανών: $0,10 \times 30.553,72 = 3.055,37\text{€}$.

4. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Το ποσό των απροβλέπτων γίνεται €22,91 και είναι μειωμένο κατά €4.560,15 ως προς την σύμβαση διότι καλύφθηκαν οι επιπλέον δαπάνες.

5. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η δαπάνη της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των €0,00 και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

6. Φ.Π.Α.

Η δαπάνη του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των €8.432,83 και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

7. ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των €43.569,61 με Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (χωρίς το Λογιστικό λάθος).

	<i>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (χωρίς το Λογιστικό σφάλμα)</i>	<i>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1^{ος} Α.Π.Ε.</i>
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	25.892,98	29.757,52
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ	4.660,74	5.356,35
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	30.553,72	35.113,87
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	4.583,06	22,91
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	35.136,78	35.136,78
ΠΡΟΒΛ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	35.136,78	35.136,78
Φ.Π.Α. 24%	8.432,83	8.432,83
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	43.569,61	43.569,61

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω Αιτιολογική Έκθεση και είδε τις ισχύουσες διατάξεις

- περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν:
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006)
- του Ν. 4412/2016
- Ο 1^{ος} ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 43.569,61 € (χωρίς ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (χωρίς το Λογιστικό λάθος).
- το γεγονός ότι ο ΑΠΕ εγκρίθηκε με το 7ο πρακτικό του τεχνικού συμβουλίου δημοσίων έργων στις 11-11-2019

και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2018» στο ποσό των 43.569,61 € (χωρίς ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (χωρίς το Λογιστικό λάθος).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 230/2019

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	---------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ