



### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 6<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **13<sup>η</sup> Μαρτίου** του έτους **2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:00** μ.μ. συνήλθε σε **Τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **5111/09-03-2023** πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος κα Ζιαμπάρη Αικατερίνη, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα τα **22** κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος ΔΣ)	1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
2	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	2	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
3	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	3	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
4	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	4	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
5	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
6	ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ		
7	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
8	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		
9	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
10	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
11	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	3	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
13	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	4	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	5	ΑΒΡΑΑΜ ΔΑΥΙΔ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
15	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	6	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
16	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	7	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
17	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	8	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
18	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	9	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
19	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	10	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
20	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	11	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
21	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ανεξάρτητος)	12	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
22	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ (Ανεξάρτητος)	13	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	14	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
1	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ		
2	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ		
3	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)		
4	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)		
5	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης - Γραμματέας Δ.Σ.)		

**Θέμα: Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης».**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την αριθ. πρωτ. 5014/09-03-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης», η οποία έχει ως εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
που συνοδεύει τον 1ο Α.Π. Εργασιών**

**1.ΓΕΝΙΚΑ**

Ο 1ος Α.Π. Εργασιών της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν.4412/2016, και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου.

**2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Το έργο δημοπρατήθηκε στις **05-05-20201** με προϋπολογισμό **2.150.000,00€** (με ΦΠΑ 24%), το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. **177/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης και ανατέθηκε στην εταιρία Ι. ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. με έκπτωση 41,17%. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **02-02-2022** με συμβατικό ποσό **1.020.088,97€** (χωρίς ΦΠΑ) και συμβατική ημερομηνία περαίωσης **02-06-2023**.

Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»

**3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η βελτίωση τμημάτων του υφιστάμενου δικτύου αγροτικών οδών συνολικού μήκους 17.154,12 μ στο Δήμο Προσοτσάνης. Τα οδικά τμήματα συμπληρώνουν υφιστάμενες ασφαλτοστρωμένες αγροτικές οδούς και εξυπηρετούν κυρίως καλλιέργειες αλλά και κτηνοτροφικές μονάδες.

**4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «**Αγροτική Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης**», συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις λόγω προμετρητικών σφαλμάτων, τη Νέα Τιμή 1 («ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ» σύμφωνα με το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) τις αναθεωρήσεις του έργου μέχρι και σήμερα (προσωρινές) και το πριμ του 5% σύμφωνα με το αρ. 154 του ν. 4398/2022.

Το βασικό αντικείμενο των εργασιών της μελέτης δεν τροποποιήθηκε, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η συνολική προτεινομένη δαπάνη δια του παρόντος 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι σε αύξηση σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου.

**5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε**

Ο 1ος ΑΠΕ ανέρχεται σε **1.130.567,98€** (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι βρίσκεται σε **αύξηση** με την αρχική σύμβαση και ειδικότερα περιλαμβάνει τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών ποσού **802.008,21€**, τη δαπάνη για Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) ποσού **144.361,48€**, το κονδύλιο των απροβλέπτων **73.149,78€**, το κονδύλιο της αναθεώρησης **64.925,62€** και το πριμ του 5% ποσού **46.122,89€**.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που περιλαμβάνει ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι :

**Α.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ :**

Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδας των χωματουργικών ανέρχεται στο ποσό των **140.413,46€** έναντι της εγκεκριμένης συμβατικής **123.662,10€**. Η συγκεκριμένη ομάδα παρουσιάζει αύξηση **16.751,37€** .

**Β.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ :**

Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδας των τεχνικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **11.665,19€** έναντι της εγκεκριμένης συμβατικής **11.665,19€**. Η συγκεκριμένη ομάδα δεν εμφανίζει μεταβολή.

**Γ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ :**

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των **226.919,66€** έναντι των **222.421,30€** της αρχικής σύμβασης, παρουσιάζει δηλαδή αύξηση δαπάνης κατά **4.498,36€**.

**Δ.ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**

ΑΔΑ: 9ΚΗΗΩΞΖ-ΘΞ8

Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδας των εργασιών ασφαλτόστρωσης ανέρχεται στο ποσό των **419.759,16€** έναντι της εγκεκριμένης συμβατικής **385.082,50€** και παρουσιάζει αύξηση **34.676,66€**.

**Ε.ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδας των εργασιών σήμανσης - ασφάλειας ανέρχεται στο ποσό των 8.472,88€ έναντι της εγκεκριμένης συμβατικής 8.472,88€ . Η συγκεκριμένη ομάδα δεν εμφανίζει μεταβολή.

**ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :**

Το κονδύλιο για απρόβλεπτα μειώνεται στο ποσό των **66.987,66€** σε σχέση με την αρχική Σύμβαση **132.980,80€**, δηλαδή κατά **65.993,14€**.

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :**

Το κονδύλιο για αναθεώρηση αυξάνεται σε σχέση με την αρχική Σύμβαση, από τα **569,50€** στο ποσό των **64.925,62€** που προέκυψε από τους αντίστοιχους πίνακες υπολογισμού των προσωρινών αναθεωρήσεων.

**ΠΡΙΜ :**

Το κονδύλιο για το πριμ υπολογίστηκε στο ποσό των **46.122,89€** χωρίς ΦΠΑ και συμπεριλήφθηκε στον 4<sup>ο</sup> Λογαριασμό του έργου.

**ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Συνολικά, οι παρουσιαζόμενες διαφοροποιήσεις των ομάδων ομοειδών εργασιών και των υπολοίπων κονδυλίων της εργολαβίας διαμορφώνονται ως εξής:

	<b>Αρχική Σύμβαση</b>	<b>1<sup>ος</sup> ΑΠΕ</b>	<b>Διαφορές επί πλέον</b>	<b>Διαφορές επί έλαττον</b>
Ομάδα Α – Χωματουργικά :	123.662,10	140.413,46	16.751,37	0,00
Ομάδα Β – Τεχνικά έργα:	11.665,19	11.665,19	0,00	0,00
Ομάδα Γ–Οδοστρωσία:	222.421,30	226.919,66	4.498,36	0,00
Ομάδα Δ – Ασφαλτικά :	385.082,50	419.759,16	34.676,66	0,00
Ομάδα Ε – Σήμανση Ασφάλεια :	8.472,88	8.472,88	0,00	0,00
<b>Γενικό άθροισμα δαπανών :</b>	<b>751.303,96</b>	<b>807.230,35</b>	<b>55.926,39</b>	<b>0,00</b>
Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) :	135.234,71	145.301,46	10.066,75	0,00
<b>Συνολο με Γ.Ε. και Ο.Ε. :</b>	<b>886.538,67</b>	<b>952.531,81</b>	<b>65.993,14</b>	<b>0,00</b>
Απρόβλεπτα :	132.980,80	66.987,66	0,00	65.993,14
<b>Άθροισμα :</b>	<b>1.020.088,97</b>	<b>1.019.519,47</b>	<b>65.993,14</b>	<b>65.993,14</b>
Αναθεώρηση :	569,50	64.925,62	64.356,12	0,00
<b>Συνολική δαπάνη έργου :</b>	<b>1.020.088,97</b>	<b>1.084.445,09</b>	<b>130.349,26</b>	<b>65.993,14</b>
Πριμ :	0,00	46.122,89	46.122,89	0,00
<b>Συνολική δαπάνη έργου :</b>	<b>1.020.088,97</b>	<b>1.130.567,98</b>	<b>176.472,15</b>	<b>65.993,14</b>
Φ.Π.Α. 24% :	244.821,35	271.336,32	42.353,32	15.838,35
<b>Τελική δαπάνη έργου :</b>	<b>1.264.910,32</b>	<b>1.401.904,30</b>	<b>218.825,46</b>	<b>81.831,49</b>

Υστερά από τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις μικρές αυξήσεις που παρουσιάστηκαν στις ομάδες των χρωματουργικών, οδοστρωσίας και ασφαλικών λόγω μικρών προμετρητικών σφαλμάτων, τις αναθεωρήσεις (προσωρινές) και το πριμ του έργου.

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι σε **αύξηση** κατά **136.993,97€** σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου, δηλαδή η συνολική δαπάνη του έργου είναι **1.401.904,30€, με ΦΠΑ.**

Δεν τροποποιείται το αρχικό φυσικό αντικείμενο και το βασικό σχέδιο της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.»

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**Αγροτική Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης**», της αναδόχου Ι. ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε., για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύουν.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 59/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
-------------------	---------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**

