



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16<sup>η</sup> Ιουνίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 12869/12-06-2023 πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος κα Ζιαμπάρη Αικατερίνη, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 14 κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος ΔΣ)	1	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
2	ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ		
3	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
4	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
5	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
6	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
7	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
8	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		
9	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
10	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	1	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
11	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	2	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
12	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)	3	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
13	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Ανεξάρτητος)	4	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
14	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης - Γραμματέας Δ.Σ.)	5	ΑΒΡΑΑΜ ΔΑΥΙΔ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	6	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
1	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	7	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
2	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)	8	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
3	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	9	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
4	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	10	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
5	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
6	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	12	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
7	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	13	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
8	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	14	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
9	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	15	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
10	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	16	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
11	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	17	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
12	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ανεξάρτητος)		
13	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ (Ανεξάρτητος)		

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος, προς συζήτηση (άρθρο 67-π7 Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74-π7 Ν.4555/2018 και ισχύει).

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε ότι έχει προκύψει ένα θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση του κατεπείγον δεδομένου ότι η ημερομηνία περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΙΤΑΓΡΩΝ» είναι η 22/06/2023 και η έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο της Π.Ε. Δράμας πραγματοποιήθηκε την 13/06/2023 (μετά δηλαδή από την έκδοση της πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου). Έως τις 22/06/2023 δεν θα γίνει άλλη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το κατεπείγον, προκειμένου να μπει προς συζήτηση το θέμα.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ** αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του κ. Δημάρχου
  - την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74-π7 Ν.4555/2018 και ισχύει
  - το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Τη συζήτηση του θέματος «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΙΤΑΓΡΩΝ» στην παρούσα συνεδρίαση.

### **Αριθμός Απόφασης 129/2023**

**Θέμα: Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΙΤΑΓΡΩΝ».**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο έκτακτο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την αριθ. πρωτ. 12996/14-06-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΙΤΑΓΡΩΝ», η οποία έχει ως εξής:

#### **«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**Που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών**

#### **A. ΓΕΝΙΚΑ**

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2. Προϋπολογισμός μελέτης : **74.000,00 €** (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
3. Δημοπράτηση με πρόσκληση : μέση τεκμαρτή έκπτωση της **ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕ 3,00%**.
4. Έγκριση διαγωνισμού: **168/2022 αρ. απόφασης Δημάρχου** για την εκτέλεση του έργου στην μειοδότηρια εταιρεία **ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕ**
5. Σύμβαση : αρ. πρωτ. **22485/ 22-12-2022**
6. Ποσόν σύμβασης : **57.887,09 €** χωρίς ΦΠΑ, και **71.779,99 €** με ΦΠΑ.
7. Ημερομηνία Περαίωσης: **22/6/2023**

#### **B. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να καλύψει μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, διορθώνοντας προμετρητικά σφάλματα.

Συγκεκριμένα προέκυψε αυξομείωση ποσοτήτων στις ομάδες ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ και ΣΗΜΑΝΣΗΣ.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές που προκαλούνται με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ανά ομάδα εργασιών, είναι οι εξής:

#### **1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 3.519,01 Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 585,49€ ως προς την σύμβαση.

## 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

ΑΔΑ: 648ΕΩΞΖ-93Δ

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 1.611,85 Ευρώ ( μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 266,46€ ως προς την σύμβαση.

## 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 15.030,94 Ευρώ ( μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.475,19 Ευρώ ως προς την σύμβαση.

## 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 20.044,51 Ευρώ ( μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση κατά 3.426,19 Ευρώ ως προς την σύμβαση.

## 5. ΣΗΜΑΝΣΗ

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 5.069,61 Ευρώ ( μετά την έκπτωση και προ Γ.Ε & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση κατά 2.589,70 Ευρώ ως προς την σύμβαση.

Το συνολικό κόστος του παρόντος ΑΠΕ ανέρχεται σε **66.382,62€** αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	<b>57.778,31</b>	<b>53.425,59</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	<b>108,78</b>	<b>108,78</b>
ΣΦΑΛΜΑ ΑΠΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	<b>57.887,09</b>	<b>53.534,37</b>
Φ.Π.Α. 24%	<b>13.892,90</b>	<b>12.848,25</b>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<b>71.779,99</b>	<b>66.382,62</b>

### ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο της αναθεώρησης παραμένει το ίδιο.

### Φ.Π.Α.

Το κονδύλι του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των **12.848,25€** δηλαδή είναι μειωμένο κατά **1.043,95€** σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

### ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **66.382,62€ με ΦΠΑ** και είναι μειωμένος κατά **5.397,37€** σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

### ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ:

1. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου.
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτικά στοιχεία της.»

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΙΤΑΓΡΩΝ**», της αναδόχου **ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε.**, για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύουν.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 129/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
-------------------	---------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**

