

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 33/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα 30 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.13006/26-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τέσσερα (4) παρόντα μέλη (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος Δήμαρχος (Πρόεδρος)	1. Σμολοκτός Νικόλαος- Αντιπρόεδρος (τακτικό μέλος)
2. Χατζηγεωργιάδης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	2. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)
3. Κιλατζίδης Ελευθέριος (αναπληρ. μέλος)	3. Σαρίδης Άλκης (Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)
4. Βουγιουκλή Ελένη (αναπληρ. μέλος)	4. Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)
	5. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)
	Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ: 298/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού παράτασης του υποέργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "INTEGRA_TOUR"»

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οποία αντικαταστάθηκε με την περ.στ'ί της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους»

Επίσης στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»

Στη συνέχεια προσκόμισε την από 16-10-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με την οποία εστάλη το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "INTEGRA_TOUR"»

ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ αναφέρονται τα παρακάτω:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, την 16/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στην Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής αντικείμενου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ως αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 261/2019 (ΑΔΑ: 68ΚΘΩΞΖ-ΩΦ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να αποφασίσει για την παράταση της σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και της εταιρείας «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ.» την 03/09/2018 για τις υπηρεσίες «Υπηρεσίες Συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο "INTEGRA_TOUR"»

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα τακτικά μέλη της επιτροπής και με σειρά ήταν τα εξής:

Τακτικά μέλη Α. Ήλτσιου Μαρία Β. Παπαδόπουλος Θεόφιλος Γ. Καραγιαννίδης Αναστάσιος

- Τον Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τις παραγράφους 17 και 11δ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» και το άρθρο 132 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Την υπ' αρ. 148/2017 (ΑΔΑ: Ω1ΙΝΩΞΖ-ΩΞΝ) Α.Δ.Σ με θέμα "ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Integrated Tourism Approach For the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr – INTEGRA TOUR" ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020)", ο Δήμος Προσοτσάνης αποδέχτηκε την εγκριτική πράξη συμμετοχής του στο έργο "INTEGRA TOUR".
- Το έγγραφο του "INTEGRA TOUR": "Application Form" (Σεπτέμβριος 2017)
- Το τροποποιημένο έγγραφο του "INTEGRA TOUR": "Application Form" (Ιούνιος 2019)
- Το τροποποιημένο έγγραφο του "INTEGRA TOUR": "Application Form" (Μάρτιος 2020)
- Το έγγραφο του "INTEGRA TOUR": "Partnership Agreement" (Ιούλιος 2017)
- Το έγγραφο του "INTEGRA TOUR": "Subsidy Contract" (Αύγουστος 2017)
- Το τροποποιημένο έγγραφο του "INTEGRA TOUR": "Subsidy Contract" (Ιούλιος 2019)
- Το τροποποιημένο έγγραφο του "INTEGRA TOUR": "Subsidy Contract" (Μάρτιος 2020)
- Την με ΑΔΑΜ 18PROC002967186 2018-04-19 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Υπηρεσίες Συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach for the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, GR" και ακρωνύμιο "INTEGRA TOUR"»
- Την υπ' αρ. 95/2018 (ΑΔΑ: 6ΣΘΦΩΞΖ-ΚΙΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της αναφερόμενης υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ.» αντί του ποσού των 46.550,00 €
- Την με αρ. πρωτ. 7540/03-09-2018 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 18SYMN003632663 2018-09-03) «Υπηρεσίες Συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach for the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, GR" και ακρωνύμιο "INTEGRA TOUR"»
- Την από 27/06/2019 έγκριση της συνολικής διάρκειας του έργου με ακρωνύμιο "INTEGRA TOUR" από την Κοινή Γραμματεία του Interreg προς τον Επικεφαλή Εταίρο του έργου κατά 7 μήνες (μέχρι 31/03/2020)
- Την υπ' αρ. 8109/24-07-2019 Δήμου Προσοτσάνης αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας της υπηρεσίας κατά 7 επιπλέον μήνες μέχρι τις 30/03/2020, οπότε και ολοκληρώνεται το έργο
- Την υπ' αρ. 136/2019 (ΑΔΑ: 6ΔΡΨΩΞΖ-Μ4Σ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η χρονική παράταση της υπ' αριθμ. 7540/03.09.2018 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της «Μιχόπουλος Ι. & Χ. Ο.Ε.» με τους ίδιους οικονομικούς και τεχνικούς όρους για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών δηλαδή μέχρι την 30.03.2020
- Την από 13/03/2020 έγκριση της συνολικής διάρκειας του έργου με ακρωνύμιο "INTEGRA TOUR" από την Κοινή Γραμματεία του Interreg προς τον Επικεφαλή Εταίρο του έργου κατά 6 επιπλέον μήνες (μέχρι 30/09/2020)
- Την υπ' αρ. 74/2020 (ΑΔΑ: 978ΛΩΞΖ-ΣΟ0) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η χρονική παράταση της υπηρεσίας έως 30/09/2020
- Την από 29/09/2020 έγκριση της συνολικής διάρκειας του έργου με ακρωνύμιο "INTEGRA TOUR" από την Κοινή Γραμματεία του Interreg προς τον Επικεφαλή Εταίρο του έργου κατά 3 επιπλέον μήνες (μέχρι 31/12/2020)
- Την υπ' αρ. 11699/30-09-2020 αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης 3^{ης} παράτασης της προθεσμίας της υπηρεσίας κατά 3 επιπλέον μήνες μέχρι τις 31/12/2020, οπότε και ολοκληρώνεται το έργο

Και επειδή:

Με την υπ' αρ. 11699/16-03-2020 αίτηση 3^{ης} παράτασης η «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε.» αιτείται την 3^η παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασής της με το Δήμο Προσοτσάνης κατά 3 επιπλέον μήνες μέχρι τις 31/12/2020, λόγω της παράτασης της συνολικής διάρκειας υλοποίησης του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο "INTEGRA TOUR" μέχρι τις 31/12/2020, η οποία εγκρίθηκε στις 29/09/2020 με ηλεκτρονική επιστολή από την Κοινή Γραμματεία του Interreg προς τον Επικεφαλή Εταίρο του έργου, Δήμο Τσεπελάρε.

Παρά το γεγονός ότι η σύμβαση υπ' αριθμ. πρωτ. 7540/03-09-2018 (ΑΔΑΜ 18SYMN003632663) που έχει υπογραφεί από κοινού μεταξύ της ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε. και του Δήμου Προσοτσάνης στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 (Διάρκεια) αναγράφει πως «Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη

ΑΔΑ: 9ΘΗΩΜΟ7Ζ-3ΔΨ
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.», η ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε. επικαλείται την περίπτωση γ' 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 132 (παρ. 1, περ. γ) του Ν. 4412/2016 της οποίας σωρευτικά πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ανάγκη 3ης παράτασης της σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή. Η περίπτωση που δεν είχε προβλεφθεί είναι η μεγάλη καθυστέρηση συμβασιοποίησης της προμήθειας εξοπλισμού (μέρος του Παραδοτέου 3.2.1 και το παραδοτέο 3.2.4). Η διαγωνιστική διαδικασία για την συγκεκριμένη προμήθεια δημοσιεύθηκε στις 13/9/2019 και έμεινε ανοιχτή για υποβολή προτάσεων μέχρι τις 4/10/2019. Παρόλα αυτά, υπήρξε δικαστική προσφυγή μεταξύ των δύο υποψήφιων αναδόχων που υποβλήθηκε στις 4/11/2019 και η απόφαση του Δικαστηρίου εκδόθηκε στις 12/12/2019. Έτσι, καθυστέρησε η συμβασιοποίηση του εξοπλισμού (μέρος του Παραδοτέου 3.2.1 και το παραδοτέο 3.2.4, η κατασκευή και υλοποίησή του και κατ' επέκταση προέκυψε η ανάγκη παράτασης της συνολικής διάρκειας του έργου «INTEGRA TOUR»

β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, καθώς η ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε. θα παρέχει τις υπηρεσίες που προβλέπονταν στην σύμβαση που είχε αρχικά υπογραφεί

γ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο. Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν τροποποιείται.

Επιπλέον, η ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε. υποβάλλει αίτηση 3^{ης} επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος (το οποίο βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της υπ. αριθμ. διακήρυξης 12/2018) του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο "INTEGRA TOUR"», το οποίο συνοδεύει το ανωτέρω αιτήμα 2ης παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μεταξύ του αναδόχου (ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε.) και της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Προσοτσάνης). Για τον λόγο αυτό επικαιροποιούμε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους παραδοτέων που περιέχονται στην ανωτέρω σύμβαση.

Κωδικός Παραδοτέου	Φάση	Τίτλος Υπηρεσίας	Τίτλος Παραδοτέου	Τύπος Παραδοτέου ¹	Μήνας Παράδοσης ²	Φάση υλοποίησης
Π1	Προγραμματισμός	Προσδιορισμός και καταγραφή εμπλεκόμενων στην εκτέλεση του έργου	Πίνακας (matrix) εμπλεκόμενων	Μ	13	Α
Π2	Προγραμματισμός	Σχεδιασμός Αναλυτικής δομής εργασιών	Αρχεία ανάλυσης δομής εργασιών	Μ	13	Α
Π3	Προγραμματισμός	Κατάρτιση αναλυτικού Χρονοδιαγράμματος, συμπεριλαμβανομένων Υποθέσεων Εργασίας (Assumptions), Περιορισμών (Constraints) και Οροσήμων (Milestones).	Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα σε μορφή Gantt	Μ	13	Α
Π4	Προγραμματισμός	Ανάπτυξη Σχεδίου Προϋπολογισμού	Προϋπολογισμός έργου	Μ	13	Α
Π5	Προγραμματισμός	Ανάπτυξη Πλάνου Προμηθειών (Procurement Plan)	Πλάνο Προμηθειών (Procurement Plan)	Μ	13	Α
Π6	Προγραμματισμός	Ανάπτυξη Σχεδίου Ποιότητας (Quality	Σχέδιο Ποιότητας	Μ	13	Α

¹Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υπ (Υπηρεσία), Σ (Σύστημα), ΑΛ (Άλλο)

²Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας έναρξης) του Έργου "INTEGRA TOUR", δηλαδή Σεπτέμβριος του 2017

ΑΔΑ: 9ΗΟΜΩΞΖ-3ΑΨ						
		Plan)	(Quality Plan)			
Π7	Προγραμματισμός	Ανάπτυξη Σχεδίου Επικοινωνίας και Δημοσιότητας (Information and Publicity Plan)	Σχέδιο Επικοινωνίας και Δημοσιότητας (Information and Publicity Plan)	M	13	A
Π8	Προγραμματισμός	Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management Plan)	Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management Plan)	M	13	A
Π9	Προγραμματισμός	Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης Ζητημάτων (Issue Management Plan)	Σχέδιο Διαχείρισης Ζητημάτων (Issue Management Plan)	M	13	A
Π10	Προγραμματισμός	Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης Αλλαγών (Change Management Plan)	Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών (Change Management Plan)	M	13	A
Π11	Προγραμματισμός	Λειτουργία λογισμικού Συνεργατικής Διαχείρισης Έργων	Λειτουργία και ενημέρωση λογισμικού Συνεργατικής Διαχείρισης Έργων	Σ	13	A
Π12	Παρακολούθηση & Έλεγχος	Έλεγχος πλάνου προμηθειών	Αναφορές προόδου συμβασιοποιήσεων	AN	17, 18, 20	B
Π13	Παρακολούθηση & Έλεγχος	Έλεγχος φυσικού αντικειμένου	Αναφορές προόδου φυσικού αντικειμένου	AN	17, 20, 24, 31, 40	B, Γ
Π14	Παρακολούθηση & Έλεγχος	Έλεγχος χρόνου	Αναφορές αποκλίσεων σε χρόνο και δείκτες (EVM): Δείκτης απόδοσης χρονικού προγραμματισμού (Schedule Performance Index – SPI)	AN	17, 20, 24, 31, 40	B, Γ
Π15	Παρακολούθηση & Έλεγχος	Έλεγχος κόστους	Έλεγχος κόστους (Γραμμή αναφοράς Κόστους – Χρόνου) και δείκτες (EVM): Δείκτης απόδοσης κόστους (Cost Performance Index – CPI)	AN	17, 20, 24, 31, 40	B, Γ
Π16	Παρακολούθηση & Έλεγχος	Έλεγχος ποιότητας παραδοτέων	Φύλλα ελέγχου ποιότητας παραδοτέων	AN	17, 20, 24, 31, 40	B, Γ
Π17	Παρακολούθηση & Έλεγχος	Διαχείριση ζητημάτων	Φύλλα ελέγχου διαχείρισης	AN	17, 20, 24, 31,	B, Γ

			ζητημάτων	ΑΔΑ: 9ΗΟΜΩΞ4-3ΑΨ		
Π18	Παρακολούθηση & Έλεγχος	Διαχείριση επιβαλλόμενων αλλαγών	Φύλλα παρακολούθησης διαχείρισης αλλαγών	ΑΝ	17, 20, 24, 31, 40	Β, Γ
Π19	Παρακολούθηση & Έλεγχος	Παρακολούθηση και έλεγχος κινδύνων	Φύλλα διαχείρισης κινδύνων	ΑΝ	17, 20, 24, 31, 40	Β, Γ
Π20	Παρακολούθηση & Έλεγχος	Προετοιμασία τουλάχιστον 6 Επαληθεύσεων Δαπανών	Αρχείο και Πιστοποιητικά τουλάχιστον 6 Επαληθεύσεων Δαπανών (Certificates of Verified Expenditures)	ΑΛ	40	Γ
Π21	Παρακολούθηση & Έλεγχος	Υποβολή Αναφορών προόδου και απόδοσης έργου (3 Progress Reports, Financial Reports, Employee's Timesheets, κ.λπ.)	Υποβολή Αναφορών προόδου και απόδοσης έργου (3 Progress Reports, Financial Reports, Employee's Timesheets, κ.λπ.)	ΑΝ	17, 23, 29, 35	Β, Γ
Π22	Παρακολούθηση & Έλεγχος	Προετοιμασία κειμένων και ενημερωτικού υλικού (4 δελτία τύπου)	Προετοιμασία κειμένων και ενημερωτικού υλικού (4 δελτία τύπου)	ΑΝ	17, 20, 22, 31	Β, Γ
Π23	Παρακολούθηση & Έλεγχος	Υποστήριξη οργάνωσης 4 συναντήσεων της ομάδας έργου	Υποστήριξη οργάνωσης 4 συναντήσεων της ομάδας έργου	ΥΠ	Με την πρόοδο του έργου	Β
Π24	Παρακολούθηση & Έλεγχος	Διαχείριση και οργάνωση εγγράφων και αρχείων	Πλήρες και οργανωμένο αρχείο εγγράφων του έργου «INTEGRA_TOUR» και Βιβλιοθήκη πληροφοριών όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο του προγράμματος	ΑΛ	40	Γ
Π25	Παρακολούθηση & Έλεγχος	Υποβολή αιτημάτων τροποποίησης	Αιτήματα τροποποίησης	ΑΝ	13-40	Β, Γ
Π26	Παρακολούθηση & Έλεγχος	Συντονισμός, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη	Συντονισμός, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη	ΥΠ	13-40	Β, Γ
Π27	Ολοκλήρωση	Εργασίες Ολοκλήρωσης	Έγγραφα	ΑΛ	40	Γ

		Έργου – Διοικητικό Κλείσιμο (Administrative Closure)	Ολοκλήρωσης Έργου – Διοικητικό Κλείσιμο (Administrative Closure)	ΑΔΑ: 9ΗΟΜΩΞΖ-3ΑΨ		
Π28	Ολοκλήρωση	Αξιολόγηση Έργου	Έκθεση αξιολόγησης Έργου (Final Report) Ενημερωτικό αποτελεσμάτων Έργου (Results Leaflet)	ΑΝ	40	Γ

Μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ

Την έγκριση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσίες Συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο "INTEGRA_TOUR"» του αναδόχου ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε., κατά 3 επιπλέον μήνες μέχρι τις 31/12/2020, οπότε και ολοκληρώνεται το έργο, χωρίς να αλλάξει το συνολικό συμβατικό ποσό σύμφωνα και με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 βάσει του οποίου η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. Την έγκριση 3^{ης} επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος, το οποίο συνοδεύει το ανωτέρω αίτημα 3ης παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μεταξύ του αναδόχου (ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε.) και της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Προσοτσάνης).

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά την ανωτέρω εισήγηση έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τις παρ. 1ζ και 11δ του άρθρου 221 και του 132
2. Το φάκελο του έργου
3. Την αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας της υπηρεσίας κατά 3 επιπλέον μήνες μέχρι τις 31/12/2020, οπότε και ολοκληρώνεται το έργο
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Εγκρίνει το από 16-10-2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της παράτασης σύμβασης του υποέργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "INTEGRA_TOUR"» του αναδόχου ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε., κατά 3 επιπλέον μήνες, μέχρι τις 31/12/2020.

Β.-Εγκρίνει την 3^η επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος που συνοδεύει το ανωτέρω αίτημα της 3ης παράτασης συνολικής διάρκειας της σύμβασης μεταξύ του αναδόχου (ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε.) και της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Προσοτσάνης).

Με την χορηγηθείσα παράταση δεν τροποποιείται το συνολικό συμβατικό ποσό σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 298/2020

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ