

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της 37/2020 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ύστερα από την αριθμ.14144/3-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις .

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη αφού συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά, διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι έξι (6) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)(τακτικό μέλος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιπρόεδρος(τακτικό μέλος)	
3. Σαρίδης Άλκης (Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	
4. Χατζηγεωργίου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος)	
5. Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)	
6. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	

Αριθ.Απόφ. 334/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του Έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ»

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για την δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την εισήγηση του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, την με αριθ.πρωτ.: 14064/30-11-2020 εισήγηση της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του Έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ» διότι εγκρίθηκε από το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 24.353,50 ευρώ (με ΦΠΑ) και ανάδοχος ανακηρύχτηκε ο οικονομικός φορέας ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.

Με τον 1^ο ΑΠΕ συνημμένα εστάλησαν η αιτιολογική έκθεση και αναλυτική προμέτρηση προκειμένου αυτός να εγκριθεί από την ΟΕ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά από τα ανωτέρω έλαβε υπόψη

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020), την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.[71342](#)/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την **όμοια** Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020
- Το γεγονός ότι μετά την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως), διατυπώθηκε ότι όλα τέσσερα (4) μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο ενώ οι κ.κ.Ηλιάδης Μιχαήλ και Ντεμίρης Αθανάσιος κατέθεσαν «λευκή» ψήφο με την παρατήρηση «μέχρι πρότινος δεν μπορούσε να κατασκευαστεί σε πλατεία απολύτως τίποτε»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του Έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ» προϋπολογισμού 24.353,50 ευρώ (με ΦΠΑ) αναδόχου ΠΑΥΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.

Μειοψηφούντων των κ.κ.Ντεμίρη Αθανασίου και Ηλιάδη Μιχαήλ για το λόγο που αναγράφεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 334/2020

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ