

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 3/2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα 24 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 8.00 πμ έως 12.00 μ, πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.487/20-1-2022 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α') και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι πέντε (5) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδήμαρχ-Αντιπρ/ος (τακτ. μέλος)	2. Τσαουσιδής Ιωάννης (τακτικό μέλος)
3. Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος- τακτικό μέλος)	
4. Βουγιουκλή Ελένη (τακτικό μέλος)	
5. Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος -τακτ. μέλος)	

Αριθ.Απόφ. 12/2022

ΘΕΜΑ: Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16Μ3»

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την εισήγηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με την περιπτ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους»

Στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»

Έστειλε στα μέλη και την από 17-1-22 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών για την μετάθεση της παράδοσης ενός καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσσας χωρητικότητας 16Μ3.

Η επιτροπή έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων"
- Τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) "Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών"
- Την υπ'αριθμ. 754/26.01.2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Προμηθευτή για την προαναφερόμενη προμήθεια η οποία είχε διάρκεια 6 μηνών δηλαδή μέχρι την 25.07.2021.
- Την υπ'αριθμ.7761/16.08.2021 Τροποποιημένη Σύμβαση με την οποία παρατάθηκε ο χρόνος ισχύος της αρχικής σύμβασης μέχρι την 26.01.2022.

- ε. Την υπ' αριθμ. 276/14.01.2022 αίτηση του προμηθευτή «Ηφαιστος Στεφάνου ΑΒΕΕ» με την οποία ο εν λόγω αιτείται την μετάθεση του χρόνου παράδοσης του απορριμματοφόρου για λόγους ανωτέρω βίας οι οποίοι μνημονεύονται αναλυτικά στην αίτηση.
- δ. Την υπ' αριθμ. 4 παράγραφο του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 στην οποία ορίζεται ότι «με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β της παρ.11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται» .
- ε. Η υπ' αριθμ. 88422/30.11.2021 2^η τροποποίηση του προγράμματος Φιλόδημος η οποία έχει ισχύ μέχρι την 31.12.2022.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης προαναφερόμενου απορριμματοφόρου μέχρι την 26/03/2022 **διότι συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι ανωτέρω βίας :**

1. Η συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση, λόγω του κορονοϊού έχει προκαλέσει την ανατροπή του προγραμματισμού παραγωγής του εργοστασίου του αυτοκινήτου πλαισίου, το οποίο έφθασε στο εργοστάσιο του αναδόχου της προμήθειας «Ηφαιστος Στεφάνου ΑΒΕ» τις τελευταίες μέρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η τοποθέτηση της υπέρ κατασκευής.

2. Για την έκδοση της έγκρισης τύπου του απορριμματοφόρου απαιτούνται 45 μέρες τουλάχιστον από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών.

Οι ανωτέρω λόγοι σε συνδυασμό με την παράταση του προγράμματος Φιλόδημος, από όπου προέρχεται η χρηματοδότηση της εν προμήθειας, μέχρι την 31.12.2022, και με την επιτακτική ανάγκη του Δήμου να προμηθευτεί το εν λόγω απορριμματοφόρο το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά τον υπάρχων στόλο του Δήμου στον τομέα καθαριότητας, κρίνουν σημαντική της εν λόγω μετάθεση .

Επίσης προσκόμισε και την από **17-1-2022 εισήγηση της Αναπλ. Προϊσταμένης του Τμήματος Προμηθειών** του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη :

- Τα ληφθέντα υπόψη η επιτροπή παραλαβής προμηθειών και
- Το από 17/01/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την μετάθεση του χρόνου παράδοσης (παρ.4 άρθρο 206 του Ν.4412/2016) ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16μ3 μέχρι την 26.03.2022.

Μετά από τα' ανωτέρω καλείται η οικονομική επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη:

- Το πρακτικό της επιτροπής και την εισήγηση της υπηρεσίας
- Την παρ.4 άρθρο 206 του Ν.4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α' 55/11-3-2020), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- την κατάθεση των απόψεων με την καταχωρημένη ψήφο των μελών και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη ψήφισαν θετικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16μ3, από τον προμηθευτή «Ηφαιστος Στεφάνου ΑΒΕΕ» στο Δήμο, **μέχρι 26.3.2022**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.πρωτ. 7761/16.08.2021 τροποποιημένη σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του ανωτέρω προμηθευτή

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 12/2022

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ