

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 3/2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα 24 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 8.00 πμ έως 12.00 μ, πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.487/20-1-2022 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι πέντε (5) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδήμαρχ-Αντιπρ/ος (τακτ. μέλος)	2. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
3. Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος- τακτικό μέλος)	
4. Βουγιουκλή Ελένη (τακτικό μέλος)	
5. Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος -τακτ. μέλος)	

Αριθ. Απόφ: 19/2022

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ»

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την εισήγηση του **11^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την περ.στ'ι της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».

Στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Επίσης έστειλε την αριθ.πρωτ.83/5-1-2022 παρακάτω εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για την έγκριση έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ του 1^{ου} ΑΠΕ του και συνημμένα την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τον ΑΠΕ, προκειμένου η ΟΕ να προβεί στην έγκρισή του.

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ Π.Ε. με ΚΑ: 30/7323.09
2. Προϋπολογισμός μελέτης : 48.592,45€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
3. Δημοπράτηση : 26-10-2020, μέση τεκμαρτή έκπτωση της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ 40,55%.
4. Έγκριση 2^{ου} πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού: 4/2021 αρ. απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην μειοδότη εταιρία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ.
5. Ιδιωτικό συμφωνητικό : αρ. πρωτ. 921/01-02-2021.
6. Ποσόν σύμβασης : 23.298,72€ χωρίς ΦΠΑ, και 28.890,41€ με ΦΠΑ.
7. Ημερομηνία Περαιώσης : 01-08-2021 μετά την 1^η παράταση με την αποφ. 129/2021 της Ο.Ε. του Δήμου Προσοτσάνης η 01/11/2021 και μετά την 2^η παράταση με την αποφ. 244/2021 της Ο.Ε. του Δήμου Προσοτσάνης η 18/01/2022.

Με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα:

1. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου όπως δηλώνεται με το εγκεκριμένο ΤΔΕ και ΤΔΥ
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτικά στοιχεία της.
3. Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντολογικούς όρους.

B. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει

α) μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τακτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων.

Επισημαίνεται ότι με τις μεταβολές ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που ζητούνται, δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του έργου.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές που προκαλούνται με τον 1^ο Α.Π.Ε. ανά ομάδα εργασιών, είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**Αύξηση των κονδυλίων:**

- Α.Τ./5 Κατασκευή επιχωμάτων.

Μείωση των κονδυλίων:

- Α.Τ./1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
- Α.Τ./2 Αποξήλωση ασφαλοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.
- Α.Τ./3 Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.
- Α.Τ./4 Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3.

Η δαπάνη αυτής της ομάδας με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 1.218,61€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση 81,16€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**Αύξηση των κονδυλίων:**

- Α.Τ./6 Διακοσμήσεις-Ειδικές καλύψεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από γρανίτη..
- Α.Τ./7 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη
- Α.Τ./8 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
- Α.Τ./9 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας c16/20. Κατασκευή ρεϊθρων, τραπεζοειδών τάφρων, κλπ με σκυρόδεμα c16/20

Μείωση των κονδυλίων:

- Α.Τ./10 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας c20/25 και c25/30. Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα c20/25
- Α.Τ./11 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 4.504,20€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 441,48€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Μείωση των κονδυλίων:

- Α.Τ./12 Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους.
- Α.Τ./13 Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 2.460,64€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση 53,32€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

- Α.Τ./14 Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη.
- Α.Τ./17 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
- Α.Τ./19 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου

Μείωση των κονδυλίων:

- Α.Τ./15 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτιού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4cm.
- Α.Τ./16 Ασφαλτική Προεπάλειψη

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 8.582,82€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 2.121,97€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 2.832,00€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) χωρίς να παρουσιάζει καμία αυξομείωση ως προς την σύμβαση.

Το συνολικό κόστος του παρόντος ΑΠΕ ανέρχεται σε 28.693,66€ αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	17.169,29	19.598,27
ΓΕ & ΟΕ	3.090,47	3.527,69
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	20.259,76	23.125,96
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	3.038,96	14,09
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	23.298,72	23.140,05
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	23.298,72	23.140,05
Φ.Π.Α. 24%	5.591,69	5.553,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	28.890,41	28.693,66

Επισημαίνουμε ότι επειδή **δεν** κάνουμε χρήση των επί ελάσσον δαπανών, **από ομάδα σε ομάδα**, δεν απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3β του Ν 4412/2016.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ

Η χρήση της επί ελάσσον δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 0,00€ (μηδέν) δηλαδή ποσοστό :
 $0,00/11.005,74=0,00\%<10,00\%$

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 14,09€ δηλαδή είναι μειωμένο κατά 3.024,87€.

Φ.Π.Α.

Το κονδύλι του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 5.553,61€ δηλαδή είναι μειωμένο κατά 38,08€.

ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο πάρων Α.Π.Ε. είναι **μειωτικός** σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση δηλ. είναι μειωμένος κατά το ποσό των 196,75€.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 και ισχύει
- Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ» για τους λόγους που αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2022

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ