

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 8/2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 8.00 πμ έως 12.00 μ, πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.1307/10-2-2022 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α') και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επτά (7) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
	Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδήμαρχ-Αντιπρ/ος (τακτ. μέλος)	
3. Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος- τακτικό μέλος)	
4. Βουγιουκλή Ελένη (τακτικό μέλος)	
5. Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος -τακτ. μέλος)	
6. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)	
7. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	

Αριθ.Απόφ: 48/2022

ΘΕΜΑ: Αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικών ενεργειών για το έργο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5000912

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την εισήγηση του **7^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την περ.στ'ι της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «*αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους*».

Στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «*αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της*».

Επίσης έστειλε την αριθ.πρωτ.**1044/3-2-2022** εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Προσοτσάνης εισηγείται την αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και τη λήψη διορθωτικών ενεργειών για το έργο του θέματος.

(Οι με αριθ. Τ.Α : ΤΑ1218-5000912.01-00.0-01.Β-08-20 και ΤΑ1675-5000912.01-02.Β-02.Β-07-21 Τεχνικές Αναφορές του Ε.Σ.Π.ΕΛ).

-Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών Τεχνικών Αναφορών του ΕΣΠΕΛ που αφορά στην εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης»

Και επειδή

1. Η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως σχετικά με τις παραλήψεις που διαπιστώθηκαν από τον ΕΣΠΕΛ κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο του φακέλου του έργου.

2. Με την υπ' αριθμ. 724/26-01-2022 γνωμοδότηση του μελετητή σχετικά με τα αναφερόμενα στην Τεχνική αναφορά του Ε.Σ.Π.ΕΛ. για τις αποκλίσεις σε βαθμό συμπύκνωσης των ασφαλικών στρώσεων και στα κενά ασφαλτομίγματος των χαρακτηριστικών Marshall, του ασφαλτομίγματος αποκατάστασης των οδοστρωμάτων, αναφέρεται ότι:

α) οι αστοχίες που εντοπίστηκαν από τον ΕΣΠΕΛ σε δείγματα ασφαλικών αποκαταστάσεων, λόγω της φύσης του έργου (δίκτυο ύδρευσης) και του είδους της εργασίας (αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων με ασφατικό, μικρού εύρους σκάμματος) και δεδομένου ότι οι επιφάνειες αποκαταστάσεων των οδοστρωμάτων, έχουν επιδείξει καλή συμπεριφορά έως σήμερα και έχουν ήδη δοκιμαστεί σε μεγάλη χρονική περίοδο σταδιακά κατά την κατασκευή τους χωρίς να έχουν παρουσιαστεί φθορές ή άλλης μορφής αστοχίες στο αποκατεστημένο οδόστρωμα και ανταποκρίνονται στην συμβατική τους ιδιότητα, αξιολογούνται ως μη ουσιώδη ελαττώματα. Ως εκ τούτου οι συγκεκριμένες αποκλίσεις, δεν επηρεάζουν την επάρκειά και δεν μπορούν να έχουν επίπτωση στην αντοχή ή την ανθεκτικότητα του έργου.

β) Οι αστοχίες που διαπιστώθηκαν κατά τον δειγματοληπτικό επιτόπιο και εργαστηριακό έλεγχο του έργου από τον ΕΣΠΕΛ δεν έχουν επίπτωση στη διάρκεια ζωής και στη συντήρηση του έργου. Αυτές αξιολογούνται ως μη ουσιώδη ελαττώματα, ενώ για τη αποκατάστασή τους σε σχέση με την προδιαγεγραμμένη απαίτηση απαιτείται δυσανάλογο κόστος, επειδή όμως συνιστούν παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και κατ' εφαρμογή του άρθρου 159 παράγραφος 3 του Ν.4412/16 θα πρέπει αυτές να κοστολογηθούν σε βάρος του αναδόχου».

Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Προσοτσάνης αποφάσισε την περικοπή αμοιβής και την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 178 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όσον αφορά τα παρακάτω κονδύλια για παραλείψεις και αποκλίσεις σε σχέση με τα προδιαγραφόμενα και τις συμβατικές σας υποχρεώσεις όπως παρακάτω αναφέρονται:

1. Για τις παραλείψεις που διαπιστώθηκαν από τον ΕΣΠΕΛ κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο του φακέλου του έργου και ειδικότερα για την απουσία:

- απουσία οδηγιών ελέγχου ποιότητας εργασιών του ΠΠΕ, απουσία προγράμματος ελέγχου ποιότητας έργου (εκτελεστικού προγράμματος του ΠΠΕ), απουσία αναφορών εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας για τον έλεγχο εφαρμογής του ΠΠΕ, απουσία συμπληρωμένων αρχείων ΑΜΣ και ΔΕ, παρά το πλήθος των κακοτεχνιών και συμβατικών παραλείψεων, απουσία πλήρως ενημερωμένου αρχείου φύλλων ελέγχου εργασιών και μη συμπληρωμένα λοιπά έντυπα του εγκεκριμένου ΠΠΕ,
- απουσία ποιοτικών ελέγχων άμμου στρώσεων έδρασης και εγκιβωτισμού σωλήνων,
- ασφαλιστήριο συμβόλαιο που δεν καλύπτει τις εγκριθείσες παρατάσεις και ολόκληρη την περίοδο εγγύησης του έργου, μη αναθεωρημένα ΣΑΥ, ΦΑΥ παρά τις τροποποιήσεις συμβατικών στοιχείων

Περικοπή ύψους ίσου με το 0,1% επί της συνολικής αξίας των εκτελεσθεισών εργασιών, βάσει του τελευταίου εγκεκριμένου λογαριασμού πριν την έκδοση της σχετικής Ειδικής Διαταγής, δεδομένου ότι το κόστος υλοποίησης τους ήταν ανοιγμένο στις τιμές της προσφοράς του.

Δηλαδή ποσό περικοπής: $0,1\% * 228.900,03 \text{ €} = 228,90 \text{ €}$.

Επιβολή προστίμου για όλα τα παραπάνω ορίζεται το ελάχιστο πρόστιμο των 880,00 € σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 178 του Ν. 4412/2016.

2) ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ MARSHALL

Για τις γενικευμένες σημαντικές αποκλίσεις από τα προδιαγραφόμενα στο βαθμό συμπύκνωσης και τα κενά ασφαλτομίγματος κατά Marshall, και τις τοπικά κυμαινόμενες αποκλίσεις σε άλλα χαρακτηριστικά του ασφαλτομίγματος των ασφαλικών στρώσεων αποκατάστασης του οδοστρώματος τα παρακάτω:

Σύμφωνα με αριθ. Πρωτ. 6352/01-07-2021 εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση του έργου προκύπτει ότι η ποσότητα για την αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων ανέρχεται σε 3.920,66 m².

ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣ-20

-Τιμή μονάδας για την αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 13,04 €/m² (άρθρο Α.10).

Μετά την αφαίρεση του κόστους της διάστρωσης και συμπύκνωσης υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου και της ασφαλικής προεπάλλειψης, ως τιμή μονάδας για την αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων μίας στρώσης αποκατάστασης οδοστρώματος ΑΣ-20, προκύπτει $13,04 - 2,83 - 2,91 - 1,43 = 5,87 \text{ €/m}^2$.

-Η συμμετοχή της δαπάνης συμπύκνωσης στην συνολική δαπάνη εργασίας βάσει των τιμολογίων οδοποιίας ανέρχεται σε 6,88% (ΟΔΟ 4321Α, ανάλυση άρθρων ΑΤΟΕ)

-Ο μέσος όρος βαθμού συμπύκνωσης για την πρώτη στρώση αποκατάστασης οδοστρώματος ΑΣ-20 ανέρχεται σε 90,9%. Άρα προκύπτει απόκλιση βαθμού συμπύκνωσης από τον απαιτούμενο 95% ($95\% - 90,9\%$) = 4,1%.

-Ποσοστό έκπτωσης προσφοράς Αναδόχου για αυτήν την ομάδα εργασιών 61%. ΓΕ & ΟΕ: 18%.

Δηλαδή ποσό περικοπής: $3.920,66 \text{ m}^2 * 5,87 \text{ €/m}^2 * 1,18 * 0,39 * 0,0688 * 0,041 = 29,88 \text{ €}$.

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Περικοπή για την μη τήρηση συμφωνημένης προδιαγεγραμμένης ιδιότητας, ποσοστό 1% της συνολικής αξίας των εκτελεσθεισών εργασιών της αποκατάστασης ασφαλικών οδοστρωμάτων.

Σύμφωνα με αριθ. Πρωτ. 6352/01-07-2021 εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση του έργου προκύπτει ότι η ποσότητα για την αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων ανέρχεται σε 3.920,66 m².

Τιμή μονάδας για την αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 13,04 €/m² [(άρθρο Α.10)]. Μετά την αφαίρεση του κόστους της διάστρωσης και συμπύκνωσης υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου και της ασφαλικής προεπάλλειψης τιμή μονάδας για την αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων μίας στρώσης αποκατάστασης οδοστρώματος ΑΣ-20, προκύπτει $13,04 - 2,83 - 2,91 - 1,43 = 5,87 \text{ €/m}^2$.

Ποσοστό έκπτωσης προσφοράς Αναδόχου για αυτήν την ομάδα εργασιών 61%. ΓΕ & ΟΕ: 18%.

Δηλαδή ποσό περικοπής: $3.920,66 \text{ m}^2 * 5,87 \text{ €/m}^2 * 1,18 * 0,39 * 1\% = 105,91 \text{ €}$.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Επιβολή προστίμου ορίζεται το ελάχιστο πρόστιμο των 880,00 € σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 178 του Ν. 4412/2016.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Το σύνολο της μείωσης του εργολαβικού ανταλλάγματος της περικοπής και του προστίμου ανέρχεται σε : $228,90+880,00+29,88+105,91+880,00 = 2.124,69\text{€}$ πλέον ΦΠΑ.

Το συνολικό ποσό των 2.124,69 € πλέον ΦΠΑ , θα αφαιρεθεί από τον επόμενο λογαριασμό του έργου.

Κατά της απόφασης αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλλει ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 4412/2016, που θα απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και την απαιτούμενη λήψη των σχετικών διορθωτικών ενεργειών (κοστολόγηση σε βάρος του αναδόχου).

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- τα άρθρα 159, 174 και 178 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τη διαμορφωμένη κατάσταση και την απαιτούμενη λήψη των σχετικών διορθωτικών ενεργειών – κοστολόγηση- σε βάρος του αναδόχου του έργου «**Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης**» , όπως περιγράφονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2022

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

Τα Μέλη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ