

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 12/2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 8.00πμ έως 12.00 μ, πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.1756/24-2-2022 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α') και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι πέντε (5) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδήμαρχ-Αντιπρ/ος (τακτ. μέλος)	2. Τσαουσιδής Ιωάννης (τακτικό μέλος)
3. Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος- τακτικό μέλος)	
4. Βουγιουκλή Ελένη (τακτικό μέλος)	
5. Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος -τακτ. μέλος)	

Αριθ. Απόφ. 66/2022

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ.8615/14-9-2021 σύμβασης του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ»

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την εισήγηση του **10^{ου} Θέματος** της ημερήσιας διάταξης, στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με την περιπτ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους

Στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»

Επίσης κοινοποίησε και την από **23-2-2022** εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Με το υπ.αριθ. 6500/31-07-2018 έγγραφο υπογράφηκε συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης». Κατά την πορεία κατασκευής του έργου διαπιστώθηκε πλημμελής εκτέλεση αυτού από την ανάδοχο εταιρία με αποτέλεσμα τη διάλυση της σύμβασης. Η σωρεία των κακοτεχνιών αποτυπώθηκε στην έκθεση του ΕΣΠΕΛ/26-08-2020, όπου κατατάσσετε το ανωτέρω έργο στην κατηγορία II.

Η σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων Κοινότητας Πετρούσας» με την οποία διορθώνονται οι κακοτεχνίες του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμό 35.927,42€ (ανευ ΦΠΑ) υπογράφηκε στις **14-09-2021/8615**. Ο ΕΣΠΕΛ με δεύτερη επίσκεψή του στις 22-10-2021, συνέταξε νέα

έκθεση η οποία συνεχίζει να κατατάσσει το έργο στην κατηγορία II, απαιτώντας την πραγματοποίηση μιας σειράς νέων παρεμβάσεων οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην πρώτη έκθεση.

Για το σκοπό λοιπόν αυτό πρέπει να συνταχθεί από την Υπηρεσία μας Α.Π.Ε. με το άρθρο 132 του Ν 4412/16 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» στην παρ. 1 του οποίου αναφέρεται ότι «οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης», εφόσον προκύπτουν εργασίες που καθίστανται αναγκαίες και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση. Επίσης θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. γ (αα, ββ, γγ) οι οποίες θα αποτυπώνονται στην Αιτιολογική Έκθεση του υπό σύνταξη Α.Π.Ε.

Οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών οι οποίες καθιστούν επιβεβλημένη την τροποποίηση της σύμβασης κατά την διάρκειά της με την σύνταξη Α.Π.Ε. είναι κατά είδος και ποσότητα οι παρακάτω :

ΕΡΓΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΟΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (μετά την έκπτωση)	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	172,78m ²	0,45€/m ²	77,75€
Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπόγειων δικτύων	250,28m ²	18,32€/m ²	4.585,13€
ΣΥΝΟΛΟ			4.662,88€

Η αξία της τροποποίησης, όπως απαιτεί το άρ. 132 §2 ν. 4412/2016, είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών :

- των κατωτάτων ορίων του άρθρου 5, και
- του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων, ήτοι $0,15 \cdot 35.927,42\text{€} = 5.389,11\text{€}$.

Συνεπεία όλων των ανωτέρω, κρίνω αναγκαία την εκτέλεση επιπρόσθετων εργασιών που περιλαμβάνονται στη δεύτερη έκθεση του ΕΣΠΕΛ οι οποίες περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο Α.Π.Ε και την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης με αύξηση κατά 4.662,88€ πλέον ΦΠΑ 5.781,97

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη:

- Την ανωτέρω εισήγηση
- Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
- το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 και ισχύει
- την κατάθεση των απόψεων με την καταχωρημένη ψήφο των μελών και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη ψήφισαν θετικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την αριθ.8615/14-9-2021 σύμβαση του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ» με αύξηση κατά 4.662,88€ πλέον ΦΠΑ 5.781,97 ευρώ , για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης .

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω σύμβαση του Δήμου

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 66/2022

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ