

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της 14/2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη σήμερα 15 Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και από ώρα 8.00 πμ έως 12.00 μ, πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.2198/11-3-2022 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α') και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι έξι (6) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος -τακτ.μέλος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδήμαρχ-Αντιπρ/ος (τακτ. μέλος)	
3. Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος- τακτικό μέλος)	
4. Βουγιουκλή Ελένη (τακτικό μέλος)	
5. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	
6. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)	

Αριθ.Απόφ: 75/2022

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου

**«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ.
ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την εισήγηση του **4^{ου} Θέματος** της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την περ.στ'ί της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».

Στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Επίσης έστειλε την αριθ.πρωτ.2121/10-3-2022 παρακάτω εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στέλνοντας συνημμένα και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τον ΑΠΕ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Σ.ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.

ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. Τακτοποιητικός του ανωτέρω έργου

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Το υπόψη έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος «ΕΣΠΑ 2014-2020»
2. Η μελέτη του αναφερομένου έργου συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Προσοτσάνης με αριθμό μελέτης **07/2013**, με προϋπολογισμό **1.520.325,20 Ευρώ** και αναφέρεται στις εργασίες που απαιτούνται για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και τμήμα του εξωτερικού υδραγωγείου, της Τοπικής Κοινότητας Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης.
3. Με την **30/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι της Δημοπρασίας του έργου και ορίσθηκε μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης η διεξαγωγή της δημοπρασίας του έργου να γίνει την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017.
4. Με την αριθ. **35/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδικάστηκαν ενστάσεις και με την αριθ. **62/2018** εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου που πραγματοποιήθηκε στις 28-03-2017 με τελευταίο μειοδότη την **Σ.ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.** με μέση έκπτωση **61,43 %** στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
5. Το συμφωνητικό της σύμβαση υπογράφηκε την **31-07-2018** για ποσό αξίας 586.352,25€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και με χρόνο περαίωσης **δώδεκα (12) μηνών** από την υπογραφή της σύμβασης και συμβατική λήξη της προθεσμίας περαίωσης του έργου την **31-07-2019**. Με την 126/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης εγκρίθηκε παράταση μέχρι 29/10/2019. Με την 216/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης εγκρίθηκε παράταση μέχρι 26/02/2020. Με την 62/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης εγκρίθηκε παράταση μέχρι 30/08/2020. Με την 191/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Προσοτσάνης εγκρίθηκε παράταση χωρίς αναθεώρηση μέχρι 28/02/2021. Με την 62/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Προσοτσάνης εγκρίθηκε παράταση χωρίς αναθεώρηση μέχρι 30/04/2021, με την **118/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης** επικυρώθηκε η αποφ με αρθ πρωτοκόλλου **92762/6-04-2021 του Υπουργείου Υποδομών** περί διάλυσης της από 31-07-2018 σύμβασης του έργου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αρχικά εγκεκριμένη σύμβαση είναι ποσού **491.853,97€** για εργασίες και πλέον αυτών συμπεριλαμβάνει ποσό **73.778,09€** για απρόβλεπτα, ποσό **20.720,19€** για αναθεώρηση, ήτοι συνολικής δαπάνης **586.352,25€**.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 156, του Ν 4412/2016 για τη αναπροσαρμογή των συμβατικών ποσοτήτων (αυξομειώσεις) εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Περιλαμβάνει το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ το οποίο συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις δύο αντλίες που περιλαμβάνονται στη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο ΑΤΔ-1.1, διότι οι αντλίες δεν τοποθετήθηκαν στο έργο αλλά παραδόθηκαν ως υλικά στις αποθήκες του Δήμου.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ αποτελεί και τον Τελικό Τακτοποιητικό Πίνακα των Εργασιών του έργου βάσει της αποφ με αρθ πρωτοκόλλου 92762/6-04-2021 του Υπουργείου Υποδομών και της με αρ 118/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης .

1. ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ –ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

Η δαπάνη της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 129.738,06€ (προ Ε.Ο. 18%) παρουσιάζοντας επί έλασσον δαπάνη 88.872,23€ ως προς τη σύμβαση.

2. ΟΜΑΔΑ Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η δαπάνη της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 17.594,57€ (προ Ε.Ο. 18%) παρουσιάζοντας επί έλασσον δαπάνη 73.183,21€ ως προς τη σύμβαση

3. ΟΜΑΔΑ Γ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

Η δαπάνη της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 51.267,38€ (προ Ε.Ο. 18%) παρουσιάζοντας επί έλασσον δαπάνη 35.169,95€ ως προς τη σύμβαση

4. ΟΜΑΔΑ Δ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η δαπάνη της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό 0,00€ μηδενίζεται, διότι το αντλητικό συγκρότημα δε τοποθετήθηκε στο έργο, παρουσιάζοντας επί έλασσον δαπάνη 21.000,00€ (προ Ε.Ο. 18%) ως προς την σύμβαση .

5 .ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

Η κατηγορά αυτή περιλαμβάνει την παράδοση των συμβατικών αντλητικών συγκρ/των ως υλικά στις αποθήκες του Δήμου Προσοτσάνης. Ανέρχεται στο ποσό των 16.800,00€ (προ Ε.Ο. 18%)

1οΠΚΤΜΝΕ

Συντάχθηκε για να συμπεριλάβει το ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα το οποίο δεν εγκαταστάθηκε στο έργο αλλά παραδόθηκε ως υλικό στις αποθήκες του Δήμου που σύμφωνα με το πρωτόκολλο υλικών επί τόπου η δαπάνη του αντλητικού συγκ/τος παρουσιάζει μείωση 20% ως προς την συμβατική δαπάνη δηλαδή 24.000,00€ για κάθε αντλητικό συγκ/μα .

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει την παράδοση των δυο αντλητικών συγκροτημάτων ως υλικά επί τόπου . Η αξία των υλικών επί τόπου ανέρχεται στο ποσό των 16,800,00€ (προ Ε.Ο 18% Με τον παρόντα ΑΠΕ η δαπάνη των απροβλέπτων παρουσιάζει μείωση 53.954,09€ τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν ως εκ τούτου παρουσιάζει επί έλασσον ποσό των **53.954,09 €**.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο της αναθεώρησης δεν χρησιμοποιήθηκε ως εκ τούτου παρουσιάζει επί έλασσον ποσό των **20.720,19 €**.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δεν υπάρχουν απολογιστικές εργασίες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΕ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	416.825,40	198.600,01
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ	75.028,57	35.748,00

ΑΡΘΡΟΙΣΜΑ	491.853,97	234.348,01
Απρόβλεπτα	73.778,09	
Νέες Τιμές		19.824,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	568.632,06	254.172,01
Αναθεώρηση	20.720,19	
Συνολική Δαπάνη	586.352,25	254.172,01

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των 254.172,01 € και παρουσιάζει μείωση 332.180,24€ ήτοι 56,65% από την αρχική σύμβαση.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 και ισχύει
- Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» αναδόχου Σ.ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. , για τους λόγους που αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 75/2022

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ