

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της 24/2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη σήμερα 26 Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και από ώρα 8.00πμ έως 12.00 μ, πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.3882/21-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι πέντε (5) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1.Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
2.Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδήμαρχ-Αντιπρ/ος (τακτ. μέλος)	2.Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος -τακτ.μέλος)
3. Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος- τακτικό μέλος)	
4.Βουγιουκλή Ελένη (τακτικό μέλος)	
5.Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	

Αριθ.Απόφ: 124/2022

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ-ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την εισήγηση του 4^{ου} **θέματος** της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την περ.στ'ι της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».

Στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Επίσης έστειλε στα μέλη και την εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ-ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στέλνοντας συνημμένα και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τον ΑΠΕ και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Η πίστωση προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ (ΚΑ 30/7333.03) & ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑ 30/7333.04)
2. Προϋπολογισμός μελέτης : 300.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
3. Δημοπράτηση : 27/10/2020, μέση τεκμαρτή έκπτωση της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 28,00%.
4. Έγκριση 2^{ου} πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού: 7/2021 αρ. απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην μειοδότρια εταιρία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ε..
5. Ιδιωτικό συμφωνητικό : αρ. πρωτ. 1399/12-02-2021
6. Ποσόν σύμβασης : 174.193,54€ χωρίς ΦΠΑ, και 215.999,99€ με ΦΠΑ.
7. Ημερομηνία Περαιώσης : 12-11-2021
8. Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ : αριθμός απόφασης Ο.Ε. Δήμου Προσοτσάνης 115/26-04-2021
9. Ποσόν 1^{ου} ΑΠΕ : 174.159,34€ χωρίς ΦΠΑ – 215.957,58€ με ΦΠΑ.

Με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα:

1. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου όπως δηλώνεται με το εγκεκριμένο ΤΔΕ και ΤΔΥ
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτικά στοιχεία της.
3. Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντολογικούς όρους.

B. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει

α) μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τακτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων.

β) την ανάγκη σύνταξης νέων τιμών για εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί κάνοντας χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Επισημαίνεται ότι με τις μεταβολές ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που ζητούνται, με την σύνταξη νέων τιμών για εργασίες που εισήχθησαν με τον 2^ο ΑΠΕ δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του έργου. Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές που προκαλούνται με τον 2^ο Α.Π.Ε. ανά ομάδα εργασιών, είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**Αύξηση των κονδυλίων:**

- Α.Τ./1.01 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες
- Ν.Τ.1^ο/1 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4
- Ν.Τ.1^ο/2 Κατασκευή επιχωμάτων.
- Ν.Τ.1^ο/3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών.
- Ν.Τ.1^ο/4 Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος βραχώδες.

Μείωση των κονδυλίων:

- Α.Τ./1.02 Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσις.

Η δαπάνη αυτής της ομάδας με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 18.224,06€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 12.082,46€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Β : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ**Αύξηση των κονδυλίων:**

- Α.Τ./1.03 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
- Α.Τ./1.04 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 2ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 26.049,60€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 4.276,80€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Γ : ΤΕΧΝΙΚΑ**Μείωση των κονδυλίων:**

- Α.Τ./1.05 Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα c8/10
- Α.Τ./1.06 Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα c20/25.
- Α.Τ./1.07 Χάλυβας οπλισμένου σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων
- Α.Τ./1.08 Ξυλότυποι χυτών τοίχων
- Ν.Τ.1^ο/5 Πλαστικοί σωλήνες δομημένου τοιχώματος SN8 DN/ID 1000mm.
- Ν.Τ.1^ο/6 Επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα..

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 573,52 (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας μείωση 2.146,28€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**Μείωση των κονδυλίων:**

- Α.Τ./1.09 Ασφαλτική προεπάλειψη.
- Α.Τ./1.10 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου.

Στην ομάδα αυτή προέκυψε η ανάγκη σύνταξης μίας (1) νέας τιμής.

- Ν.Τ.1^ο/7 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 98.745,20€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 1.977,20€ ως προς την σύμβαση.

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παρουσιάστηκε η ανάγκη σύνταξης μίας (1) Νέας Τιμής Μονάδος για εργασίες που δεν είχαν προβλεφτεί αλλά είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου και την βελτίωση του τρόπου κατασκευής.

Οι εργασίες αυτές και η δαπάνη τους έχει ως εξής:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ							
Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αναθ/σης	Α/Τα	ΜΜ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4		N.T.1ο/1	m3	1015	8,00	8.120,00	
Κατασκευή επιχωμάτων		N.T.1ο/2	m3	1015	1,05	1.065,75	
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών		N.T.1ο/3	m3	720,23	10,00	7.202,30	
Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος βραχώδες		N.T.1ο/4	m3	400	5,50	2.200,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							18.588,05
Έκπτωση 28%							-5.204,65
ΥΠΟΛΟΙΠΟ							13.383,40
ΟΜΑΔΑ Γ : ΤΕΧΝΙΚΑ							
Πλαστικοί σωλήνες δομημένου τοιχώματος SN8 DN/ID 1000mm		N.T.1ο/5	m	0	206,00	0,00	
Επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα		N.T.1ο/6	m3	0	86,50	0,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							0,00
Έκπτωση 28%							0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ							0,00
ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους		N.T.2ο/6	tn	91,91	88,67	8.149,66	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							8.149,66
Έκπτωση 28%							-2.281,90
ΥΠΟΛΟΙΠΟ							5.867,75
ΣΥΝΟΛΟ							19.251,15
ΓΕ & ΟΕ 18%							3.465,21
ΣΥΝΟΛΟ							22.716,36
ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ	22.716,36		<		22.719,68	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	

Οι ανωτέρω εργασίες χρηματοδοτούνται κάνοντας χρήση αποκλειστικά του κονδυλίου των απροβλέπτων του έργου χωρίς να αλλάξει το "βασικό σχέδιο" του έργου.

Το συνολικό κόστος του παρόντος ΑΠΕ ανέρχεται σε 213.637.67€ αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	128.359.80	145.931,66
ΓΕ & ΟΕ 18%	23.104.76	26.267,70
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%	151.464.56	172.199,36
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	22.719.68	3,32
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	174.184.24	172.202,68
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	9.30	9,30
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	174.193.54	172.211,98
Φ.Π.Α. 24%	41.806.45	41.330,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	215.999.99	213.542,86

Επισημαίνουμε ότι επειδή κάμουμε χρήση των επί έλασσον δαπανών απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3β του Ν 4412/2016.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ

Η χρήση της επί έλασσον δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 5.658,48€ (πέντε χιλ. πεντακόσια πενήντα οκτώ Ευρώ & σαράντα οκτώ λεπτά) δηλαδή ποσοστό :

$$5.658,48/128.359,80=4,41\%<10,00\%$$

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 3,32 € δηλαδή είναι μειωμένο κατά 22.716,36 € και της αναθεώρησης παραμένει το ίδιο.

Φ.Π.Α.

Το κονδύλι του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 41.330,88€ δηλαδή είναι μειωμένο κατά 475,57€.

ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο πάρων Α.Π.Ε. είναι **μειωτικός** σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 2.457,13€.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ-ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» του αναδόχου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ , για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 124/2022

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ