

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 35^{ης}/2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα 27 Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 8252/23-6-2022 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι τα παρόντα μέλη ήταν πέντε (5), (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδ-Αντιπρ/ος (τακτικό μέλος)	2. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)
3. Γρηγοριάδης Νικόλαος Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	
4. Βουγιουκλή Ελένη (τακτικό μέλος)	
5. Σύρτας Γεώργιος Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ.Απόφ. 185/2022

ΘΕΜΑ: 4^η Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ'αριθμ. 14752/28.12.2020 σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο «Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross - border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την περιπτ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 η Οικονομική Επιτροπή «*αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους*

Στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «*αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της*»

Επίσης προσκόμισε στα μέλη την αριθ.πρωτ.8180/23-6-22 **εισήγηση της Αναπλ.Προϊσταμένης του Τμήματος Προμηθειών** του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Θέμα «4^η Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ'αριθμ. 14752/28.12.2020 σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο «Fauna

Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross - border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems»»

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Έχοντας υπόψη :

- Την υπ' αριθμ. 14752/28.12.2020 αρχική σύμβαση του Δήμου με την εν λόγω εταιρεία η οποία είχε ως ημερομηνία λήξης της σύμβασης την 27/09/2021 δηλαδή 9 μήνες.
- Την υπ' αριθμ. 8251/02.09.2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία αιτούταν παράταση ως την 31/12/2021 .
- Την υπ' αριθμ. 225/2021 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση –παράταση της σύμβασης για 3 μήνες.
- Την υπ' αριθμ. 6324/05.06.2020 απόφαση ανάληψης και την υπ' αριθμ. 37/14.01.2021 απόφαση ανάληψης .
- Την υπ' αριθμ. 167/7054440B/23.12.2020 εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της οποίας η ισχύ παρατείνεται μέχρι την 1-03-2022 με το υπ' αριθμ. 15-09-2021 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας .
- Το υπ' αριθμ. 2173/23.012.2021 αίτημα της αναδόχου εταιρείας για την 2^η παράταση της εν λόγω σύμβασης.
- Την υπ' αριθμ. 3/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 2^η τροποποίηση-παράταση της σύμβασης για επιπλέον 1,5 μήνα
- Το γεγονός ότι η συνολική διάρκεια της 1^η και 2^{ης} παράτασης ανέρχεται σε 4,5 μήνες οπότε δεν ξεπερνά το 50% της αρχικής διάρκειας της σύμβασης που ήταν 9 μήνες.
- Το γεγονός ότι παραμένουν στην κατοχή της αναθέτουσας αρχής τόσο η αρχική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όσο και η παράταση της ισχύος της οπότε δεν θεωρείται αναγκαία η εκ νέου παράταση της.
- Την υπ' αριθμ. 178/12.01.2022 2^η τροποποιημένη σύμβαση στην οποία ορίζονταν ως ημερομηνία λήξης η 15.02.2022.
- Το υπ' αριθμ. 1384/14.02.2022 αίτημα παράτασης της εταιρείας VIDEORYTHMOS για επιπλέον παράταση για λόγους ανωτέρας βίας όπως αυτοί αναλύονται στην αίτηση .
- Την υπ' αριθμ. 56/21-02-2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προαναφερόμενης σύμβασης μέχρι την 30.06.2022 για λόγους ανωτέρας βίας σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία του Ν.4412/2016.
- Την υπ' αριθμ. 4471/11.05.2022 3^η τροποποίηση της σύμβασης
- Την υπ' αριθμ. 7510/17.06.2022 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται επιπλέον παράταση για λόγους ανωτέρας βίας μέχρι την 31.12.2022 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του.
- Την σχετική νομοθεσία άρθρο 132 περιπτ γ στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας- πλαίσιο.»

Να εγκρίνει την « 4^η Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ' αριθμ. 14752/28.12.2020 σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο « Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο «Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross - border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local

ecosystems» για λόγους ανωτέρας βίας παρατείνοντας την εν λόγω σύμβαση μέχρι την 31.12.2022 (ημερομηνία λήξης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος).

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη:

- Την ανωτέρω εισήγηση
- Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν4412/2016.
- το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 11 της αριθμ. 14752/28.12.2020 σύμβασης, μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας «ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.», με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο «Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross - border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems», μόνο ως προς την παράταση αυτής έως την 31/12/2022, για τους λόγους που εκτίθενται στην αριθ. 1384/14.02.2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω σύμβαση του Δήμου

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 185/2022

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ