

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 37^{ης}/2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη 11 Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 9484/7-7-2022 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι τα παρόντα μέλη ήταν έξι (6), (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
	Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος Αντιδήμαρχος (τακτ.μέλος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδ-Αντιπρ/ος (τακτικό μέλος)	
3. Βουγιουκλή Ελένη (τακτικό μέλος)	
4. Σύρτας Γεώργιος Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	
5. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)	
6. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ: 201/2022

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ.Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **3^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το οποίο αντικαταστάθηκε με την παρ.1 περ'.στ' του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για: *i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους και ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.*

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την αριθ.πρωτ.9208/6-7-2022 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω και με την οποία αποστέλλεται ως συνημμένο το Πρωτόκολλο Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ.Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Το έργο με τίτλο Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ.Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης και προϋπολογισμό 1.520.325,20 (χωρίς ΦΠΑ). χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Η ανάθεση του έργου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την 62/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δ.Προσοτσάνης

Η εκτέλεση του έργου έγινε σύμφωνα με την 7/2013 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας Δ.Προσοτσάνης

Η εργολαβική σύμβασή, συνολικού ποσού 586.322,25 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α, υπογράφηκε στις 31-07-2018

Επιβλέποντες του έργου ορίστηκαν αρχικά ο Σαλπικτίδης Παναγιώτης και Μαρτιάδης Γεώργιος και κατόπιν λόγω μακράς αναρρωτικής αδείας του κου Μαρτιάδη Γεωργίου επιβλέπουσα ορίστηκε η Συμεωνίδου Παναγιώτα, σύμφωνα με εντολή Προϊσταμένης Δ/σης της ΤΥΔΠ.

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στις 254.172,01 (χωρίς ΦΠΑ).

Η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 31-07-2019 ωστόσο χορηγήθηκαν 5 παρατάσεις βάσει των 126/2019 ΑΔΣ, 216/2019 ΑΔΣ, 62/2020 ΑΟΕ, 191/2020 ΑΟΕ, 62/2021 ΑΟΕ

Με την 92762/6-04-2021 απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών έγινε αποδεκτή η από 20.10.2020 ένσταση της «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. Σ. ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & Σία Ε.Ε.», αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ.Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης» και συγκεκριμένα: ως προς το αίτημα ακύρωσης της απόφασης απόρριψης της διάλυσης της σύμβασης σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό και συνεπεία τούτου μη εξέταση περαιτέρω των λοιπών αιτημάτων. Η συγκεκριμένη απόφαση επέχει θέση βεβαίωσης περαίωσης του άρθρου 161 του Ν4412/2016

Με την υπ'αριθμ. 118/26-04-2021 (πρακτικό 14/2021) απόφαση Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης έγινε αποδεκτή η 92762/6-04-2021 απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών

Με την υπ'αριθμ. 48/2022 απόφαση Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης έγινε αποδοχή της διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικών ενεργειών για το έργο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5000912

Με την υπ'αριθμ. 75/2022 απόφαση Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου με τελική δαπάνη 254.172,01€ χωρίς ΦΠΑ.

Με την υπ. αριθμ. 223/2021 ΑΔΣ ορίστηκε η επιτροπή παραλαβής των εκτελεσθέντων εργασιών από τους :

- α) Λατσίνογλου Αθανάσιος, Πολ. Μηχανικός υπάλληλος Δήμου Δοξάτου, ως πρόεδρος
- β) Ντάπα Ελένη, Πολ. Μηχανικός υπάλληλος Δήμου Δοξάτου, ως μέλος
- γ) Χασάπης Χρήστος, υπάλληλος Δήμου Παρανεστίου, ως μέλος

Η ανωτέρω επιτροπή με τον επιτόπιο έλεγχο που έκανε προέβη στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επισυναπτόμενο πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το ΔΣ Προσοτσάνης καλείται να αποφασίσει για την έγκριση του επισυναπτόμενου πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου .

Συνημμένα : Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Οι κατωτέρω :

1. ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος,
2. ΝΤΑΠΑ ΕΛΕΝΗ, 1^ο Μέλος
3. ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 2^ο Μέλος

Έχοντας υπόψη

1. Το Ν.4412/2016 'Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Την με αρθ πρωτοκόλλου 92762/6-4-2021 του Υπουργείου Υποδομών Απόφαση Διάλυσης της Σύμβασης του Έργου
4. Την από 6352/01-07-2021 Έγκριση Τελική Επιμέτρηση που υποβλήθηκε από την Ανάδοχο εταιρεία (6352 / 30-06-2021), όπως αυτό ελέγχθηκε και υπογράφηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
5. Την με 118/2021 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δ. Προσοτσάνης με την οποία επικυρώθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 92762/6-04-2021 του Υπουργείου Υποδομών περί διάλυσης της από 31/07/2018 Σύμβαση του Έργου

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2013 όπως συντάχθηκε από Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης.
- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.520.325,20 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 με κωδικό στο ΟΠΣ 5000912.
- ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: 28/03/2017
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Απόφαση 62/2018, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Σ. Πεντοβέλη & ΣΙΑ Ε.Ε., με δ.τ. Γενική Κατασκευαστική Ε.Ε.
- ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 61,43%
- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: 6500 / 31-07-2018 Ποσόν Σύμβασης 586.352,25 Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: 1. Συμεωνίδου Παναγίωτα Πολιτικός Μηχανικός,
2. Σαλπικτίδης Παναγιώτης Πολιτικός Μηχανικός,
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ: μετά από παρατάσεις μέχρι 30/04/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 62/2021
- ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 92762/6-4-2021
- ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 14/2021 (επέχει θέση Βεβαίωσης Περαιώσης αρθ.161)
- ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ: 01/07/2021
- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: Απόφαση 223/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης.
- ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ: 254.172,01 Ευρώ

Αφού μεταβήκαμε σήμερα 6 Μαΐου του έτους 2022 παρουσία και του Αναδόχου του έργου Προβήκαμε

Σύμφωνα με την απόφαση με Αριθ.223/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης για την παραλαβή των εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και έχοντας υπόψη την τελική επιμέτρηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6352/01-07-2021, όπως ελέγχθηκε και υπογράφηκε από τους επιβλέποντες του έργου. α) κ. Συμεωνίδου Παναγίωτα Πολιτικός Μηχανικός β) κ. Σαλπικτίδης Παναγιώτης Πολιτικός Μηχανικός και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινα Πολιτικό Μηχανικός, τις παραλαμβάνουμε σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο συνημμένο τελικό συνοπτικό πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Επιτροπή αφού ήλεγξε τις εργασίες διαπίστωσε ότι έχουν εκτελεστεί έντεχνα και σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις, γι' αυτό τις παραλαμβάνει από ποιοτικής απόψεως.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Επιτροπή αφού ήλεγξε κατά το εφικτό τις εργασίες που εκτελέστηκαν ως προς τις ποσότητες, τις βρήκε όπως αναγράφονται στον τελικό συνοπτικό επιμετρητικό πίνακα και τις παραλαμβάνει .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Από τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου (συγγραφή υποχρεώσεων - Εργολαβικό Συμφωνητικό - Πρωτόκολλο Περαιώσεως), διαπιστώθηκε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 30/04/2021

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη με το Ν.4412/2016 Την με αρθ πρωτοκόλλου 118/2021 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δ. Προσοτσάνης με την οποία επικυρώθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 92762/6-04-2021 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών περί διάλυσης της από 31/07/2018 Σύμβαση του Έργου

παραλαμβάνει τις εργασίες αυτού Προσωρινά.& Οριστικά.

Δεν συντρέχουν λόγοι αποζημίωσης του Αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης. Αρθ. 163 Ν.4412/2016

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του προαναφερόμενου έργου
- τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006)
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων όλα τα παρόντα μέλη ψήφισαν θετικά επί του θέματος με τον κ.Ηλιάδη να καταθέτει την παρατήρηση «μετά την ολοκλήρωση του έργου να δημιουργηθούν δύο υποέργα τα οποία να δημοπρατηθούν μετά την οριστική παραλαβή του έργου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» προϋπολογισμού 1.520.325,20 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α), για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 201/2022

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ