

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 18/2023 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 08 Μαΐου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 9508/04-05-2023 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1.- Κότιος Άγγελος Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)
2.- Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδ-Αντιπρ/ος (τακτικό μέλος)	
3.- Βουγιουκλή Ελένη (τακτικό μέλος)	
4.- Χατζηγεωργίου Γεώργιος Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	
5.- Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	
6.- Τσαουσιδής Ιωάννης (τακτικό μέλος)	ο οποίος δεν ήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη

Αριθμός Απόφασης 84/2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Έργου του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες της πράξης “Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης οικισμών Μενοικίου Δήμου Προσοτσάνης”»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ. πρωτ. 9312/02-05-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Με το από 16/03/2021 μνημόνιο συνεργασίας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας και του Δήμου Προσοτσάνης εκτελείται η διενέργεια **αρχαιολογικών ερευνών & εργασίες** στο πλαίσιο του έργου με τίτλο **"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ"** προϋπολογισμού 54.760,00 €.

Με την υπ' αρ. 295/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης δόθηκε παράταση στο υποέργο **«Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Κοκκινογείων Δήμου Προσοτσάνης»**, της ανάδοχης Κ/ΞΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ Θ. Κ ΣΙΑ Ε.Ε.-ΡΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κατά εκατόν εξήντα έξι (166) ημέρες, ήτοι μέχρι 14-05-2023. Επιπλέον, για το ίδιο υποέργο έχει υποβληθεί ήδη και το δεύτερο αίτημα παράτασης έως 14-08-2023.

Με την υπ' αρ. 74/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης δόθηκε παράταση στο υποέργο **«Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Κ.Βρύσης Δήμου Προσοτσάνης»** της ανάδοχης Χ. Τσαρτιλίδης – Ν. Καμίδης – Ν. Οικονόμου Ο.Ε., κατά (6) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 18-09-2023.

ΑΔΑ: 86ΖΦΟΞΖ-ΠΤΣ
Η υπ' αρ. 11405/30-11-2021 Σύμβαση του υποέργου «**Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Μικρόπολης Δήμου Προσοτσάνης**» Κ/ΞΙΑΣ Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε. – ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. λήγει στις 01-06-2023.

Συνεπώς, για να ολοκληρωθούν τα τρία υποέργα ύδρευσης του Μενοικίου απαιτείται **αύξηση του προϋπολογισμού** για τις «**Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες της πράξης “Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης οικισμών Μενοικίου Δήμου Προσοτσάνης”**»

Με το υπ' αρ. 140770/23-03-2023 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας εκτιμάται για την ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγου μηνιαία δαπάνη 1.550€. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω διαμορφώνεται ο εξής πίνακας:

ΥΠΟΕΡΓΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩ Ν	ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σ ΑΠΟ 1-5- 2023	ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ – Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	1	4,5	1.550,00	6.975,00
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ – Τ.Κ. Κ.ΒΡΥΣΗΣ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	1	4,5	1.550,00	6.975,00
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ – Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	1	1	1.550,00	1.550,00
			ΣΥΝΟΛΟ	15.500,00

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε:

Περί εγκρίσεως υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε.) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», προκειμένου να αυξηθεί ο

προϋπολογισμός του υποέργου 4 «**Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες**» από **54.760,00€** σε **70.260,00€**.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
2. την αριθ. πρωτ. 9312/02-05-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί το Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», προκειμένου να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του υποέργου 4 «**Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες**» από **54.760,00€** σε **70.260,00€**.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 84/2023

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ