

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 23/2023 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 07 Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 12314/02-06-2023 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν ψήφισαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιδήμαρχος - Αντιπρόεδρος - τακτικό μέλος)	
3. Βουγιουκλή Ελένη (τακτικό μέλος)	
4. Χατζηγεωργίου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος - τακτικό μέλος)	
5. Κότιος Άγγελος (Αντιδήμαρχος - τακτικό μέλος)	
6. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)	

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη

Αριθμός Απόφασης 114/2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Έργου του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες της πράξης "Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Οικισμών Μενοικίου Δήμου Προσοτσάνης"».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ. πρωτ. 12303/02-06-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Με την υπ' αρ. 27/2021 (ΑΔΑ: ΨΞΝΔΩΞΖ-ΚΨ7) ΑΔΣ εγκρίθηκε η υπογραφή του από 16/03/2021 Μνημονίου συνεργασίας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας με τον Δήμο Προσοτσάνης για τη διενέργεια **αρχαιολογικών ερευνών & εργασίες** στο πλαίσιο του έργου με τίτλο **"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ"** προϋπολογισμού 54.760,00 €.

Με την υπ' αρ. 118/2023 (ΑΔΑ: ΨΦΑ2ΩΞΖ-Δ97) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης δόθηκε παράταση στο υποέργο «Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Κοκκινογείων Δήμου Προσοτσάνης», της ανάδοχης Κ/ΞΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ Θ. Κ ΣΙΑ Ε.Ε.-ΡΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ έως 14-08-2023.

Με την υπ' αρ. 74/2023 (ΑΔΑ: ΨΝΕΧΩΞΖ-3Η7) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης δόθηκε παράταση στο υποέργο «Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Κ.Βρύσης Δήμου Προσοτσάνης» της ανάδοχης Χ. Τσαρτιλίδης – Ν. Καμίδης – Ν. Οικονόμου Ο.Ε. έως 18-09-2023.

Με το υπ' αρ. 231943/12-05-2023 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αττικής ζητείται να εξασφαλισθεί το κόστος της μισθοδοσίας του προσωπικού του αρχαιολογικού υποέργου και να αυξηθεί ο προϋπολογισμός από 54.760,00€ σε 65.100,00€, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο «Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου Δήμου Προσοτσάνης».

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε:

περί εγκρίσεως υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε.) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», προκειμένου να τροποποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο του υποέργου 4 «Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες» και να αυξηθεί ο προϋπολογισμός από 54.760,00€ σε 65.100,00€.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
2. την αριθ. πρωτ. 12303/02-06-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί το Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», προκειμένου να τροποποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο του υποέργου 4 «Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες» και να αυξηθεί ο προϋπολογισμός από 54.760,00€ σε 65.100,00€.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 114/2023

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ