

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 1/2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 15 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 600/11-1-2024 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1.Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτ.μέλος)
2. Κιλατζίδης Ελευθέριος (Αντιδήμαρχος-τακτ.μέλος)	2. Γρηγοριάδης Νικόλαος(Αντιδήμης τακτ.μέλος)
3. Ουρούμης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος-τακτ.μέλος)	
4.Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμ. Αναπληρ.μέλος)	
5.Βουγιουκλή Ελένη (Αναπληρ.μέλος)	
6. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτ.μέλος)	
7. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτ. μέλος)	

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη

Αριθ. Απόφ: 6/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ».

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για: *ι. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους και*

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο στην παρ. 2 περ.β΄, η δημοτική επιτροπή, πλέον των άλλων, ασκεί και την εξής αρμοδιότητα: *ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.*

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. πρωτ. 26333/12-12-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω και με την οποία αποστέλλεται ως συνημμένο το Πρωτόκολλο Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ»:

**Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ»**

Το έργο με τίτλο «**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ**» και προϋπολογισμό **39.923,76 ευρώ με Φ.Π.Α.**, χρηματοδοτήθηκε από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑ:10/7311.23

Η ανάθεση του έργου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την **174/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης**

Η εκτέλεση του έργου έγινε σύμφωνα με την **6/2020 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας Δ.Προσοτσάνης**

Η εργολαβική σύμβασή, συνολικού ποσού **19.639,92 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α**, υπογράφηκε στις **27-08-2020**

Επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η Συμεωνίδου Παναγιώτα

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στις **24.329,05€ (με ΦΠΑ)**.

Με την υπ. αριθμ.334/2020 απόφαση ΟΕ εγκρίθηκε ο 1^{ος} Απε του έργου

Η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις **27-02-2021**.

Η 1^η παράταση του έργου εγκρίθηκε με την 28/2021 απόφαση ΟΕ παράταση μέχρι τις 28-04-2021

Η βεβαίωση περαίωσης υπογράφηκε στις **15-04-2021** και από την οποία προκύπτει ότι το έργο τελείωσε **εμπρόθεσμα**.

Με την υπ. αριθμ. **223/2021** ΑΔΣ ορίστηκε η επιτροπή παραλαβής των εκτελεσθέντων εργασιών από:

1. Ντάπα Ελένη υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ως πρόεδρος
2. Μπεγλερίδης Ηλίας υπάλληλος του Δήμου Κ.Νευροκοπίου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, ως μέλος
3. Σαλιγκκτίδης Παναγιώτης υπάλληλος του Δήμου Προσοτσάνης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, ως μέλος

Η ανωτέρω επιτροπή με τον επιτόπιο έλεγχο που έκανε προέβη στην προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών του πίνακα που ακολουθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επισυναπτόμενο πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	ΜΟΝ.	Α.Τ.	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
				Ποσότητες	
				Αριθμητικά	Ολογράφως
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
ΟΜΑΔΑ Α: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	m2	1	3,00	Τρία
2	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	kg	2	30,00	Τριάντα
3	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	3	2,50	Δύο και πενήντα εκατοστά
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ					
1	Αρμολογήματα -Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	m2	4	298,92	Διακόσια ενενήντα οκτώ και ενενήντα δύο εκατοστά
2	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	m2	5	0,00	Μηδέν
3	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	m2	6	145,20	Εκατόν σαράντα πέντε και είκοσι εκατοστά
4	Διακοσμήσεις-Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες.	m2	7	90,00	Ενενήντα
5	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	m2	8	13,50	Δέκα τρία και πενήντα εκατοστά
6	Χρωματισμοί. Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	m2	9	90,00	Ενενήντα

7	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους.Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	10	5,00	Πέντε
ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ - Η/Μ					
1	Ηλεκτρική εγκατάσταση πλήρης	TEM	11	1,00	Ένα
2	Πλήρης υδραυλική Εγκατάσταση WC και κουζίνας	TEM	12	1,00	Ένα
ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
1	Επιστρώσεις -Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	m2	13	70,00	Εβδομήντα
2	Επιστρώσεις -Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30cm	m2	14	45,00	Σαράντα πέντε
3	Επιστρώσεις –Επενδύσεις.Περιθώρια (σοβατετιά) από κεραμικά	m2	15	40,00	Σαράντα
4	Επιστρώσεις τιμεντοκονίας πάχους 3cm	m2	NT1	70,00	Εβδομήντα
ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ					
1	Υαλουργικά. Διπλοίθερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί -ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18mm, (κρύσταλλο 5mm, κενό 8mm, κρύσταλλο 5mm)	m2	16	23,00	Είκοσι τρία
2	Κατασκευές από αλουμίνιο.Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή.Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12kg/m²	m2	17	23,00	Είκοσι τρία
3	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες.Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες,χωρίςφεγγίτη	m2	18	8,43	Οκτώ και σαράντα τρία εκατοστά
4	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	m2	19	0,00	Μηδέν
5	Σιδηρουργικά διάφορα. Κατασκευή υπερθύρων,προβάλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς άνω των 16cm.	kg	20	70,00	Εβδομήντα
6	Θερμομόνωση-ηχομόνωση ψευδοροφών με αυτοφερόμενες πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50mm, λ<0,04w/mk	m2	21	70,00	Εβδομήντα
7	Λοιπά μαρμαρικά.Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο.Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2cm	m2	22	6,20	Έξι και είκοσι εκατοστά
8	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσια	m2	NT2	9,45	Εννιά και σαράντα πέντε εκατοστά
9	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική	kg	NT3	13,20	Δέκα τρία και είκοσι εκατοστά

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το Δημοτικό συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την έγκριση του επισυναπτόμενου πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου .

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του προαναφερόμενου έργου

- τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006)
 - τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 - τις διατάξεις των άρθρων 72,74 και 74^Α του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν
- Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ» προϋπολογισμού 39.923,76 ευρώ με Φ.Π.Α. του αναδόχου: ΠΑΥΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 6/2024

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος	Η Γραμματέας	Τα Μέλη
	Ακριβές Απόσπασμα	
	Ο Δήμαρχος	
	<i>Ως πρόεδρος της ΔΕ</i>	

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ