

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 2/2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 23 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 1221/19-1-2024 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	
2. Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτ. μέλος)	κανείς
3. Ουρούμης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος-τακτ. μέλος)	
4. Κιλατζίδης Ελευθέριος (Αντιδήμαρχος-τακτ. μέλος)	
5. Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος-τακτ. μέλος)	
6. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτ. μέλος)	
7. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτ. μέλος)	

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ: 17/2024

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Υποέργου 4 του έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ. πρωτ. 1148/18-1-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Θέμα: Τροποποίηση του Υποέργου 4 του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Έχοντας υπόψη:

- Το με αρ.πρωτ.18677/07-03-2019 (ΑΔΑ:6Θ1Χ465ΧΘ7–8ΤΒ)έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε.
- Το με αρ. πρωτ. 37908/09-04-201 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών &Δανείων περί «Έγκρισης Επενδυτικού Δανείου μεταξύ του Τ.Π.& Δ. και του Δ. Προσοτσάνης».
- Την με αρ. 31400/30-07-2021 υπογραφή σύμβασης επενδυτικού δανείου μεταξύ του Τ.Π.& Δ. και του Δ. Προσοτσάνης.
- Την με αρ. 4148/10-05-2022 πρόσθετη πράξη δανειστικού συμβολαίου για υπογραφή σύμβασης μεταξύ
 - Της εταιρίας «Χ. Τσαρτιλίδης – Ν. Καμίδης – Ν. Οικονόμου» αναδόχου εταιρίας του Υποέργου 1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ Τ.Κ. Κ. ΒΡΥΣΗΣ» συμβατικού τιμήματος 366.237,72 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

- Της εταιρίας «Α. Φραγγίδης – Δ. Κούτσος – Ευφροσυνίδης Α.Τ.Ε.» αναδόχου εταιρίας του Υποέργου 2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟ-ΠΟΛΗΣ» συμβατικού τιμήματος 919.706,13 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
 - Της Κ/Ξ «Θ. Γραμματής - Ν. Ράδος» αναδόχου εταιρίας του Υποέργου 3 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ» συμβατικού τιμήματος 430.959,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
5. Το με αρ. πρωτ. 797/19-10-2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. περί «Υπογραφής πρόσθετων πράξεων στις περιπτώσεις αναθεώρησης και συμπληρωματικών συμβάσεων».
6. Τα με αρ. πρωτ. 528891/03-11-2023, 530300/06-11-2023 & αρ. πρωτ. 20538/17-01-2024 έγγραφα της Ε.Φ.Α. Δράμας.

Απαιτείται η υποβολή Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου μιας και υπάρχει Τροποποίηση μόνο Οικονομικού Αντικειμένου του Υποέργου 4.

Αναλυτικότερα: Στο Υποέργο 4 απαιτείται Τροποποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου από 65.100,00€ σε 69.549,24€ (διαφορά 4.449,24€) λόγω πληρωμής της δαπάνης αναδρομικών μισθοδοσίας η οποία δημιουργείται εξαιτίας της αναγνώρισης της συνάφειας Διδακτορικού Διπλώματος εργαζόμενης Αρχαιολόγου.

Παρακαλούμε για την έγκριση υποβολής του Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου) του Υποέργου 4: **«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ».**

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο στην παρ. 2 περ.β', η δημοτική επιτροπή, πλέον των άλλων, ασκεί και την εξής αρμοδιότητα: ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη:

- Την ανωτέρω εισήγηση
- τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 74^Α του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποβολή του Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου του Υποέργου 4: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ» του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 17/2024

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ