

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 14<sup>ης</sup> /2014 «ΕΚΤΑΚΤΗΣ» συνεδρίασης**

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 22<sup>η</sup> του μηνός Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 μμ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (14<sup>η</sup>) «ΕΚΤΑΚΤΗ» δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 15633/22.08.2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κυρία Μαναρίδου Ευθυμίας, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κύριο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

Δικαιολογημένα απόντος του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, τον οποίο αντικατέστησε στην παρούσα συνεδρίαση ο κύριος Ντεμίρης Αθανάσιος διαπιστώθηκε από την κυρία Πρόεδρο πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά[27]μελών παραβρέθηκαν παρόντα δέκα τέσσερα[14] μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

1.	<b>Μαναρίδου Ευθυμία, Πρόεδρος Δ.Σ.</b>		
2.	<b>Παπαμιχαήλ Γεώργιος</b>		
3.	<b>Παυλίδης Πέτρος</b>	1.	Αναστασιάδης Ηλίας
4.	<b>Τερνεκτής Ιωάννης</b>	2.	Φατράλης Βασίλειος
5.	<b>Τσελεγκίδης Αντώνιος</b>	3.	Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
6.	<b>Μεσονύχτης Κυριάκος</b>	4.	Βλαχογιάννης Ανέστης
7.	<b>Καραγιαννίδης Αναστάσιος</b>	5.	Τζώρτζης Γεώργιος
8.	<b>Μάρτζιος Αθανάσιος</b>	6.	Τσελεμπής Αθανάσιος
9.	<b>Αγαθονιάδης Αλέξανδρος</b>	7.	Αθανασιάδης Θεόδωρος
10.	<b>Ντεμίρης Αθανάσιος</b>	8.	Κινατζίδης Κων/νος
11.	<b>Παπαδόπουλος Αλέξανδρος</b>	9.	Γεωργιάδης Γεώργιος
12.	<b>Ανθίτσας Αλέξανδρος</b>	10.	Βουγιουκλής Ηλίας
13.	<b>Τσακμακίδης Κοσμάς</b>	11.	Σαρίδης Άλκης
14.	<b>Κιλατζίδης Ελευθέριος</b>	12.	Σμολοκτός Νικόλαος, Γραμματέας Δ.Σ
15.	<b>Σύρτας Γεώργιος</b>	<b>(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)</b>	
<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:</b>		<b>ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ*:</b>	
<b>ΟΥΔΕΙΣ</b>		Πετρούσας: Μάττας Αθανάσιος Προσοτσάνης:Κυρίου Κυριάκος	
<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:</b>		<b>ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ*:</b>	
1. Σιταγρών	Τσανίδης Θεόδωρος	1.Μαυρολεύκης :	Μανταζέλης Παναγιώτης,
2.Γραμμένης:	Παπαδόπουλος Ελευθέριος	2.Φωτολίβους :	Γεδίκογλου Πέτρος,
3. Μικροκάμπου	Τσανίδης Δημήτριος	3.Αργυρούπολης:	Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής
		4.Πύργων :	Τσαούσης Κων/νος,
		5.Μικροπόλεως:	Αβράμ Δαΐδ,
		6.Περιχώρας	Γεφυρόπουλος Νικόλαος,
		7.Καλής Βρύσης:	Τούσκος Γεώργιος
		8.Καλλιθέας :	Μούτσιος Αθανάσιος,
		9.Κοκκινογείων:	Κινατζίδης Ελευθέριος
		10.Χαριτωμένης:	Χαραλαμπίδης Ηρακλής
		11.Μεγαλοκάμπου:	Μουρατίδης Θεόφιλος,
		<b>ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ*:</b>	
		1.Πανοράματος: Γαβράς Στέφανος	
		2.Ανθοχωρίου : Παχατουρίδης Γεώργιος,	

Η κυρία Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας αιτιολόγησε την πραγματοποίηση της συνεδρίασης λέγοντας, «Η συνεδρίαση πραγματοποιείται παρά των περιορισμών λόγω εκλογικών διατάξεων καθώς δεν επιτρέπεται να Συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι και την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής την 01-09-2014, παρά μόνο για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες του Δήμου. Επειδή τα θέματα προς συζήτηση καθώς και οι επικείμενες αποφάσεις αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης και προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του εκδόθηκε η παρούσα πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

**Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος**

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Μικρόπολης»

Η κυρία Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αιτιολόγησε το έκτακτο της συνεδρίασης λέγοντας ότι τα προς συζήτηση θέματα αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και στην προάσπιση των συμφερόντων αυτού και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά με το κατεπείγον της συνεδρίασης ,

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Κυρία Πρόεδρο ,έλαβε γνώση των θεμάτων και είδε τις διατάξεις του νόμου 3463/2006 και αυτές του νόμου 3852/2010 ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ την πραγματοποίηση της 14<sup>ης</sup> Συνεδρίασης με την διαδικασία του ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ .

Ακολούθως η κυρία Πρόεδρος έκανε γνωστή την εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου η οποία αναφέρει τα εξής σχετικά με Θέμα ,

«Ο Προϋπολογισμός για το έργο «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Μικρόπολης» ήταν προϋπολογισμού 1.356.000,01 ευρώ με ΦΠΑ.

Το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η δημοπρασία του έργου πραγματοποιήθηκε στις 27-03-2012 με Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση 50,59 %. Η έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού έγινε με την 50/2013 της Οικονομικής Επιτροπής

Η εργολαβική σύμβασή, συνολικού ποσού 669.960,25 ευρώ με τον Φ.Π.Α, υπογράφηκε στις 07-06-2013.

Ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ ανέρχεται σε 669.958,67 ευρώ με ΦΠΑ και συντάχθηκε για να αντιμετωπισθούν αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών όλως απαραίτητων για την άρτια και ολοκληρωμένη εκτέλεση του έργου.

Γενικά οι αυξήσεις των ποσοτήτων προέρχονται από :

1. σφάλματα της προμέτρησης και
2. από τις ανάγκες που προκύπτουν από τα τελικά εγκεκριμένα σχέδια του έργου.

Ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. είναι μειωμένος κατά 1,58 ως προς την αρχική σύμβαση.

Η Ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το υπ. αριθμ. 4601/30-7-2014 έγγραφο της, διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για τον 3ο Α.Π.Ε. .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του την παρούσα εισήγηση, καλείται να αποφασίσει για την **έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Μικρόπολης»**

Η ανωτέρω απόφαση θα πρέπει να ληφθεί το συντομότερο δυνατό διότι η ημερομηνία περαίωσης του έργου λήγει στις 11-9-2014 και επομένως η λήψη της απόφασης έγκρισης του ΑΠΕ θα πρέπει να γίνει άμεσα..

**Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την κυρία Πρόεδρο έλαβε υπόψη του την εισήγηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006), του άρθρου 53 παρ.3 του Π.Δ. 609/85 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 5 του Π.Δ.171/87, τν αναφερόμενο 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου, το υπ. αριθμ. 4601/30-7-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το οποίο διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για τον 3ο Α.Π.Ε. ,την ανάγκη της παραπάνω έγκρισης και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων**

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Μικρόπολης όπως αυτός παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.**

**Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην συνέχεια.**

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 143/2014**

**Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:**

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Ειδικός Γραμματέας

Τα Μέλη :

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Άγγελος Λύσσελης**