

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της **6/2019 τακτικής συνεδρίασης**
 της **Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 18 Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.2760/14-3-2019 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Λύσσελης Αγγελος (Πρόεδρος)	1.- Αναστασιάδης Ηλίας (Αντιπρόεδρος)
2.- Ηλιάδης Μιχαήλ (Τακτ.Μέλος)	2.- Μεσονύχτης Κυριάκος (Τακτ.Μέλος)
3.-Τερνεκτής Ιωάννης (Τακτ.Μέλος)	3.- Χ΄΄Κυριακίδης Σαράντης (Τακτ.Μέλος)
4.- Ντεμίρης Αθανάσιος (Τακτ.Μέλος)	
	οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη η οποία τήρησε τα πρακτικά

Αριθ.Απόφ: 44/2019

ΘΕΜΑ: Ορισμός Δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τον υπολογισμό και την καταβολή τόκων υπερημερίας, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΚ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στην εργοληπτική επιχείρηση ΔΕΚΑΤ ΑΕ.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι οι διατάξεις της παρ.1 περιπτ. ιγ' και περίπτ. ιε' του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ορίζουν ότι «Η Οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων» και «αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια». Στην περίπτωση αυτή η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια προσκόμισε την εισήγηση της Δ/ντριας Τεχνικής Υπηρεσίας κ.Δεληγιαννίδου Δέσποινας η οποία έχει ως εξής:

Με την αρ.πρ.2248/1.03.2019 αίτηση η εταιρεία ΔΕΚΑΤ Α.Ε. ζητάει την καταβολή τόκων υπερημερίας.

Επειδή οι λογαριασμοί 5^{ος}, 6^{ος}, 7^{ος}, 8^{ος} που έχουν εγκριθεί από την Δ/σα Υπηρεσία καθυστέρησαν να πληρωθούν λόγω των καθυστερημένων χρηματοδοτήσεων του Δήμου από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.,

Αναλυτικά :

Ο 5^{ος} λογ υποβλήθηκε στις 11/04/2018, εγκρίθηκε από την υπηρεσία 11/04/2018, υποβλήθηκε όχληση 5751/05-07-18 και πληρώθηκε στις 22/10/2018, άρα ημέρες καθυστέρησης 109 ,

Ο 6^{ος} λογ υποβλήθηκε στις 24-05-2018, εγκρίθηκε από την υπηρεσία 05/06/2018, υποβλήθηκε όχληση 6490/30-07-2018 και πληρώθηκε στις 30/11/2018 , άρα ημέρες καθυστέρησης 123 ,

Ο 7^{ος} λογ υποβλήθηκε στις 26/07/2018, εγκρίθηκε από την υπηρεσία 31/07/2018, υποβλήθηκε όχληση 8625/03-10-18 και πληρώθηκε στις 05/12/2018, άρα ημέρες καθυστέρησης 63 ,

Ο 8^{ος} λογ υποβλήθηκε στις 01/11/2018, εγκρίθηκε από την υπηρεσία 15/11/2018, υποβλήθηκε όχληση 134/07-01-2019 και πληρώθηκε στις 19/02/2019, άρα ημέρες καθυστέρησης 43.

Υπολογίζοντας με το επιτόκιο της Ε.Κ.Τ. -0,4% προσαυξημένο κατά 7 εκατοστιαίες μονάδες σύμφωνα με το Π.Δ. 166/2003 άρθρο 4 , δηλαδή 6,6 % και τον τύπο ημέρες x επιτόκιο x ποσό / 365 , το αποτέλεσμα για κάθε λογαριασμό είναι :

$$5^{\text{ος}} : 109 * 6,6 \% * 10.284,40 / 365 = 202,70 \text{ €}$$

$$6^{\text{ος}} : 123 * 6,6 \% * 21.833,19 / 365 = 485,59 \text{ €}$$

$$7^{\text{ος}} : 63 * 6,6 \% * 186.832,21 / 365 = 2.128,35 \text{ €}$$

$$8^{\text{ος}} : 43 * 6,6 \% * 58.276,85 / 365 = 453,12 \text{ €}$$

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ: 3.269,77 €

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ.9 της κωδικοποίησης νομοθεσίας δημοσίων έργων (Ν.3669/2008) , «αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου , πέρα του διμήνου από την υποβολή του , οφείλεται αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την ημερομηνία υποβολής της , τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α')» "Δε γεννάται όμως η υποχρέωση του κυρίου του έργου προς πληρωμή υποβληθέντος λογαριασμού, εάν ο λογαριασμός δε συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων, βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών (ΣτΕ 1505/2015, ΣτΕ 4364/2014, ΣτΕ 3474/2006) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του αναδόχου (ΣτΕ 1505/2015, ΣτΕ 4364/2014), διπλότυπο είσπραξης παρακρατούμενου φόρου 3% (άρθρο 55 ν.2238/1994), αποδείξεις πληρωμής των υπέρ ΤΣΜΕΔΕ κρατήσεων (άρθρο 7 ν.2326/1940 και 27 ν.2166/1993) . Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται υπαιτιότητα του Δημοσίου ως κυρίου του έργου από τη μη πληρωμή του εν λόγω λογαριασμού (ΣτΕ 1505/215, ΣτΕ 4364/2014, ΣτΕ 3474/2006) και δεν γεννάται υποχρέωση καταβολής τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων ποσών για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διαρκεί η παράλειψη του αναδόχου να υποβάλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά που αποτελούν νόμιμη υποχρέωσή του.

Παρακαλούμε για τη γνωμοδότηση από δικηγόρο επί του θέματος

Μετά από τ' ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο να ορίσει Δικηγόρο ο οποίος θα συντάξει τη σχετική γνωμοδότηση

Αναφέρεται ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 00/6111 των εξόδων, έχει γραφεί πίστωση 7.000 € για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων από ιδίους πόρους.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις

- του άρθρου 281 του Ν.3463/2006
- του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- του Ν.4194/2013

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αναθέτει στο Δικηγόρο κ.**ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ** με Α.Μ.Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας (093) να γνωμοδοτήσει α)αν υφίσταται υπαιτιότητα του Δημοσίου ως κυρίου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΚ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»για την καθυστέρηση εξόφλησης του 5^{ου}, 6^{ου}, 7^{ου} και 8^{ου} λογαριασμού στην εργοληπτική επιχείρηση ΔΕΚΑΤ ΑΕ. και β)αν γεννάται υποχρέωση καταβολής τόκων υπερημερίας για την ανωτέρω καθυστέρησης.

Β.-Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει την πίστωση που θα προκύψει σε βάρος του Κ.Α. 00/6111 για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων, του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019

Γ.-Ο καθορισμός της αμοιβής του ανωτέρω δικηγόρου θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 44/2019

Γί' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ**

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ